



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



KUMSP00WLV1C

DODATEK č. 1


ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ev. číslo 04555/2017/KŘ

I. Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Jarmilou Uvírovou
náměstkyní hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 340187-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:






Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Ing. Luděk Halaš

Podnikající pod jménem: Ing. Luděk Halaš
Sídlo: Bieblova 171/36, 613 00, Brno - Černá Pole
IČO: 60365943
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Brna, č. j. 13637/01

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2017 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, ev. č. 04555/2017/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále též „PD“) na revitalizaci EVL Děhylovský potok – Štěpán, dle specifikace uvedené v čl. III odst. 3 až 6 smlouvy a v přílohách č. 1 a 2 smlouvy; a projednat ji s vlastníky dotčených pozemků, dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty dle povahy věci nebo vysloveně uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy

2. Na základě objektivních a nepředvídatelných okolností, ke kterým došlo v průběhu zpracování PD a projednávání s dotčenými subjekty, vyvstala potřeba změny smlouvy, která je nezbytně nutná pro dokončení díla.
3. Objektivními a nepředpokládanými okolnostmi dle odst. 2 tohoto článku se rozumí:
 - a) nebylo počítáno s realizací antipredačního opatření, které bylo zapracováno až na základě biologického hodnocení,
 - b) náklady spojené s likvidací sedimentů na skládce, se kterou původní záměr nepočítal.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. VI odst. 2 písm. g) se mění takto:
 - g) respektovat při provádění díla objednatelům předpokládanou maximální hodnotu realizace díla ve výši 37,8 mil. Kč bez DPH. Překročení této hodnoty bude považováno za vadu díla.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 45/3990 ze dne 28. 8. 2018.

V Ostravě dne 17. 09. 2018

V Brně dne

20. 9. 2018

za objednatele
Jarmila Uvírová
náměstkyně hejtmana kraje

Jarmila Uvírová
na základě pověření
hejtmana kraje

za zhotovitele
Ing. Luděk Haláš

Ing. Luděk HALÁŠ
Blebova 36
613 00 Brno
IČO: 60365943, DIČ: CZ6805261166

