

## DODATEK č. 2 k Objednávce č. 02PT-005549

ze dne 16.2.2018 (dále jen „Objednávka“)

uzavřený mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
bankovní spojení: ██████████  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem: IPR hl.m. Prahy  
Adresa: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2  
IČO: 708 838 58, DIČ: CZ 708 838 58  
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

na zakázku:

**02PT-005549: „SOKP 515 zkapacitnění, zpracování dopravně-inženýrských podkladů – dlouhodobý výhled“**

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

Dopravně inženýrské podklady – dlouhodobý výhled, zpracovávané IPR, je nutné pro účely zpracování dokumentace EIA procesně navázat na DIP zpracované TSK a tyto podklady budou z technických a organizačních důvodů zpracované až na konci září 2018,

smluvní strany uzavírají následující

### DODATEK č. 2 k objednávce 02 PT 005549

ze dne 16.2.2018

1. Objednávka se upravuje následovně:

#### **Strana 2 : Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Plnění dodejte ve lhůtě do 14 dnů od předání podkladů DIP od TSK, předpoklad do 19.10.2018 konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

2. Ostatní ustanovení Objednávky a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 k Objednávce je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a konzultant jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č.2 má dvě strany.
5. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti ode dne účinnosti.

za objednatele:

Dne: 24-09-2018