

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1141/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], pověřen řízením sekce technické
referent oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DISPOZIA s.r.o.

sídlo:

třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno

korrespondenční adres:

Šlechtitelů 813/21, 783 71 Olomouc - Holice

zastoupená:

Ing. Ondřejem Bijou, jednatelem

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Ondřej Bija

IČO:

06076980

DIČ:

CZ06076980

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 99830

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování jednostupňové projektové dokumentace na akci: „Snížení energetické náročnosti budovy formou zateplení, výměny oken a zdroje vytápění ve správě státního podniku Povodí Vltavy v Němčicích – DSP + DPS“ ze dne 2.7.2018.
2. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku III. následujícím způsobem:

II.

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo	61 500,00 Kč bez DPH
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	15 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 3 000,00 Kč bez DPH

**Celková cena díla dle dodatku č. 1 73 500,00 Kč bez DPH
(slovy: sedmdesáttřítisíc pětset korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací ke dni 27. 8. 2018, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací ke dni 27. 8. 2018

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Ondřej Bija
jednatel
DISPOZIA s.r.o.