

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s prodloužením termínu realizace díla označeném jako „**Rekonstrukce oplocení kolem hřbitova, součástí jsou i bourací práce – demolice márnice**“ - I. etapy na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Příkazní smlouvě, kterým se mění a nově nahrazuje text v článku III. Doba a místo plnění a dále se mění a nově nahrazuje text v článku IV. Odměna a platební podmínky, odstavec 1 tak, jak dále uvedeno.

Článek III. Doba a místo plnění Příkazní smlouvy se mění a nahrazuje textem takto:

Příkazce se zavazuje provádět výkon technického dozoru investora v termínu

I. Etapa

Termín zahájení prací	10.07.2017
Termín ukončení prací	20.12.2017

II. Etapa

Termín zahájení demolice márnice	07.03.2018
Termín ukončení demolice márnice	10.03.2018
Termín zahájení prací na oplocení	09.04.2018
Termín ukončení prací na oplocení nejpozději do	24.09.2018

V případě, že stavební práce nebudou ukončeny do 24.9.2018 a dílo nebude investorem od zhotovitele převzato, bude příkazník výkon funkce stavebně technického dozoru investora pro stavbu zajišťovat až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV. Odměna a platební podmínky, odstavec 1. Příkazní smlouvy se mění a nahrazuje textem takto:

1. Za provedení sjednaných činností dle této smlouvy náleží Příkazníkovi odměna ve výši:

Odměna za výkon stavebně technického dozoru	330.924,80 Kč
DPH 21 %	69.494,20 Kč
Cena s DPH	400.419,00 Kč

V případě, že stavební práce nebudou ukončeny do 24.9.2018 a dílo nebude investorem od zhotovitele převzato, bude příkazník výkon funkce stavebně technického dozoru investora pro stavbu zajišťovat až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Odměna za výkon funkce stavebně technického dozoru investora bude 990,70 Kč bez DPH za každý den prodloužení.

3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. SML/0406/2017/ORM ve znění Dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
- Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0406/2017/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hranicích, dne

V Hranicích, dne

Jiří Kudláček
starosta města

Stanislav Srch
jednatel