

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 6.3.2018

Číslo smlouvy: **10PU-001721**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/35 Hradec Králové, most ev.č. 35-077 - studie proveditelnosti

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. MDS Projekt s.r.o.

se sídlem: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 21973
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-001721** na vypracování projektové dokumentace „**I/35 Hradec Králové, most ev.č. 35-077 - studie proveditelnosti**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

6. Cena za poskytování služeb

se doplňuje bod

6.5

V souladu s čl. 4 – Dodatečné služby z důvodu zvětšení rozsahu služeb se cena za poskytování služeb mění následovně:

Smluvní cena:	1 485 500,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	71 000,00 Kč bez DPH

Smluvní cena vč. Dodatku č. 1	1 556 500,00 Kč bez DPH
DPH	326 865,00 Kč
Smluvní cena vč. Dodatku č. 1	1 883 365,00 Kč bez DPH

Ceny za zvětšený rozsah služeb dle tohoto Dodatku č. 1 jsou uvedeny v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací – Dodatek č. 1

Zdůvodnění:

Na základě projednání dané akce vyvstal již konkrétní požadavek na Dopravně inženýrské posouzení dané akce. Vzhledem ke vzdálenostem jednotlivých křižovatek a intenzitě provozu provést ověření kapacitního výpočtu mikrosimulačním posouzením..

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001721 ze dne 6.3.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech a Poskytovatel obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 24 -09- 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 19.9.2018