



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18041/SOD ze dne 14. 9. 2018 uzavřené mezi  
číslo dodatku č. 1 objednatele: 2018/MaI/000263/SML/1

### OBJEDNATEL

Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 73911 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 00296651

Zastoupený: RNDr. Helenou Pešatovou – starostkou města

### ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem – jednatelem společnosti

### NÁZEV DODATKU

„Stavební úpravy a přístavba objektu hasičské zbrojnice a osvětové besedy v Lubně“

### PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

#### **III. Místo a doba provedení díla**

Znění bodu 2. se mění takto:

Předpoklad je, že objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli **začátkem října 2018**, a to po předchozí výzvě objednatele. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami nedílnou součástí stavebního deníku.

Znění bodu 4. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 30. 09. 2019**. Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle orientačního časového harmonogramu stavebních prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a který zhotovitel vytvořil v rámci zadávacího řízení.

#### **XIV. Závěrečná ujednání**

Znění bodu 1. se mění takto:

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností registrací smlouvy v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 19.9.2018, usnesením č. 100/2.3....

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 24.9.2018 V Novém Jičíně dne 14.9.2018

Za objednatele:  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka města



Za zhotovitele:  
Ing. arch. Zdeněk  
objednatel společnosti



**NOSTA**  
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN  
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

A-14 EP