

ap. č. 1210742/1

Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo

**Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku Klášterka, Benešov**

v souladu s ustanovením § 2586 až § 2622 a § 2631 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XI, Závěrečná ustanovení, bodem XI. 3. smlouvy o dílo.

Objednatel:

**Město Benešov**

IČ: 002 31 401

DIČ: CZ 00231401

Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Zastoupené: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města

Telefon: +420 317 754 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 19-0320035309/0800

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

**gogolák+grasse**

**společnost Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse**

IČ: 88009866

DIČ: CZ8708135799

Sídlo: Denisova 273/10, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. arch. Lukáš Grasse

Telefon: +420 728 555 462

Bankovní spojení: Fio banka a.s. Číslo účtu: 2101275416/2010

(dále také jen „Zhotovitel“)

se dohodly na následující změně smlouvy o dílo na Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku Klášterka, Benešov

**čl. III. Doba a místo plnění** se mění následovně:

bod III. 1., kde jsou změněny termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, se nahrazuje následovně:


„ 1.1.Fáze první A) Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)	do 31.12.2018
1.2.Fáze druhá B) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)	do 30.05.2019“

a to z důvodu potřeby revidovat a doplnit zaměření, které je základním podkladem pro projekční práce. Objednatel dodal tento podklad zhotoviteli dne 3.8.2018.

12 -09- 2018

V Benešově dne .....

Objednatel:



Ing. Petr Hostek, MBA  
starosta města Benešov

V Praze dne 7. 9. 2018

