





Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 677/ORM/2018 ze dne 10. 5. 2018 uzavřené dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) na akci „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako Objednatel či objednatel)

2. Zhotovitel: **Digitronic CZ, s.r.o.**
Sídlo firmy: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
Korespondenční adresa: Šímkova 904, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Tomášem Hejčlem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové
Oddíl C, vložka 4096
IČO: 48168017
DIČ: CZ48168017
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 5. 2018 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová, Jihlava“ (dále též jako smlouva).
2. Zhotovitel projektové dokumentace dle smlouvy o dílo zhotovil projektovou dokumentaci a prováděl inženýrskou činnost, avšak po podání ohlášení udržovacích prací stavebnímu úřadu, bylo následně zjištěno, že je pro tuto akci nutné stavební povolení. Z tohoto důvodu se termín plnění prodlužuje tak, aby zhotovitel zajistil potřebná vyjádření ke stavebnímu řízení a podal žádost o stavební povolení.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se s ohledem na výše konstatované skutečnosti dohodly na úpravě Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1.
2. S ohledem na výše konstatované smluvní strany upravují čl. IV. odst. 2. písm. j) smlouvy, a to tak, že původní textaci tohoto písm. i) ruší a nahrazují ji tímto následujícím zněním:

„j) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:

- projektová dokumentace pro provádění stavby

6 vyhotovení v tištěné a 1x digitální (formát .pdf a .dwg na CD či DVD) podobě, vše pro objednatele, a to včetně rozpočtů a výkazů výměr

+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad vč. dokladové části pro stavební povolení

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 a odst. 2 smlouvy, a to tak, že původní text odst. 1 a odst. 2 se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„V. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

- 1.1. Zahájení prací: **dnem nabytí účinnosti této smlouvy**
1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části a vč. podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení **do 155 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**

1.3. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedená lhůta v bodě 1.2. nevyklučuje možnost dřívějšího plnění.

2. Dodávka bude splněna:

- dle odst. 1 bodu 1.2. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr + 1x digitálně na CD (pdf + dwg), přičemž další 2 paré této dokumentace předá na příslušný stavební úřad. Součástí předání této projektové dokumentace budou i kopie kompletní žádosti o vydání stavebního povolení a dokumenty obsažené v čl. IV. odst. 5. této Smlouvy.

- dle odst. 1. bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.“

4. V souvislosti se změnou rozsahu díla se smluvní strany dohodly dále na změně čl. **VI. CENA ZA DÍLO** smlouvy tak, že odst. 1. tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto následujícím zněním:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 28. 3. 2018. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení díla.

projektová dokumentace pro provádění stavby vč. příslušné inženýrské činnosti pro ohlášení udržovacích prací
274.000,- Kč

Dodatek č. 1

projektová dokumentace pro provádění stavby vč. příslušné inženýrské činnosti pro ohlášení udržovacích prací
- 274.000,- Kč

Dodatek č. 1

projektová dokumentace pro stavební povolení vč. příslušné inženýrské činnosti a projektová dokumentace pro provádění stavby
274.000,- Kč

autorský dozor

23.000,- Kč

Cena celkem bez DPH

297.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

5. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. VII. odst. 1.1 smlouvy, a to tak, že původní text odst. 1 se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

1.1 projektová dokumentace pro provádění stavby vč. inženýrské činnosti pro stavební povolení – 100% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli a po protokolárním předání potvrzené kopie žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
5. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek podepisují svobodně, vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám a obsahu tohoto dodatku a smlouvy rozumí.

V Jihlavě dne: 25.9.2018

V Jihlavě dne: 23.9.2018

