

## DODATEK Č. 2

### Příkazní smlouvy

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

## Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 669 19 Tišnov  
zastoupena: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou  
email, telefon: jiri.dospisil@tisnov.cz, 549 439 811  
IČ: 00282707  
DIČ: CZ00282707  
Komerční banka, a.s., účet: [REDACTED]  
kontaktní osoba: Mgr. Roman Skřepek  
email, telefon: roman.skrepek@tisnov.cz, 775 150 500  
dále jen „Příkazce“ na straně jedné

a

## RENARDS dotační, s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 228/7, 639 00 Brno  
zastoupena: Mgr. Ing. Milanem Sedláčkem, Ph.D., jednatelem společnosti  
IČ: 28337361  
DIČ: CZ28337361  
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 62186

kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Stolar  
email, telefon: [stolar@renards.cz](mailto:stolar@renards.cz), 731 656 847

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., účet: [REDACTED]

dále jen „Příkazník“ na straně druhé

společně dále jako „smluvní strany“

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DOTAČNÍ MANAGEMENT

se dohodly na následujícím znění dodatku k Příkazní smlouvě ze dne 2. 1. 2017 (dále jen „Příkazní smlouva“) a jejího Dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2017.

Článek v původním znění:

## 4. Doba plnění

4.1 Příkazník zahájí svoji činnost ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž závazný harmonogram plnění zakázky je následující:

a) Specifikace a zaslání požadavků na povinné přílohy projektu	do	28. 2. 2017
b) Návrh technického řešení Projektu a zaslání k připomínkám		31. 3. 2017
c) Zapracování připomínek k návrhu technického řešení		15. 4. 2017
d) Návrh znění studie proveditelnosti		15. 4. 2017
e) Zapracování připomínek studie proveditelnosti		30. 4. 2017
f) Návrh znění projektové žádosti v MS2014+		30. 4. 2017
g) Zapracování připomínek ke znění projektové žádosti		5. 5. 2017
h) Elektronické podání žádosti poskytovateli dotace		8. 5. 2017
i) Administrace veřejné zakázky na generálního dodavatele		31. 3. 2018

se upravuje na:

## 4. Doba plnění

4.1 Příkazník zahájí svoji činnost ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž závazný harmonogram plnění zakázky je následující:


a) Specifikace a zaslání požadavků na povinné přílohy projektu	do	28. 2. 2017
b) Návrh technického řešení Projektu a zaslání k připomínkám		31. 3. 2017
c) Zapracování připomínek k návrhu technického řešení		15. 4. 2017
d) Návrh znění studie proveditelnosti		15. 4. 2017
e) Zapracování připomínek studie proveditelnosti		30. 4. 2017
f) Návrh znění projektové žádosti v MS2014+		30. 4. 2017
g) Zapracování připomínek ke znění projektové žádosti		5. 5. 2017
h) Elektronické podání žádosti poskytovateli dotace		8. 5. 2017
i) Administrace veřejné zakázky na generálního dodavatele		30. 6. 2018

Ostatní články a ujednání Příkazní smlouvy a Dodatku 1 zůstávají v platnosti. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 náleží Příkazci a 1 Příkazníkovi.

V Brně dne 15. 3. 2018



Příkazník  
RENARDS dotační, s.r.o.



RENARDS dotační, s.r.o. . www.renards.cz . 2


V Tišnově dne 20. 3. 2018



Příkazce  
Město Tišnov

**MĚSTO TIŠNOV**

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov  
IČO: 00282707, DIČ: CZ000282707



vaš dotiční poradce