



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem
IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machacný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: Jiří Bartoš,

telefon: 603 832 909

e-mail: bartos@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2215028/2018

„Obnova - vodovod v ul. B. Němcové, ul. Nová z LT DN80 – 301 m“

Jehož předmětem díla je realizace obnovy úseku stávajícího vodovodního řadu vedeného pod názvem vodovodní řad „B. NĚMCOVÉ“. Celková délka rozvodného řadu je 301 metrů.

- 1) Obnova vodovodních řadů bude realizována na pozemcích, označených p. č. 973/4 a p. č. 1002/8 v k. ú. Ústí nad Orlicí a taktéž na p. č. 503 v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí.
- 2) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2215028/2018

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 30. 4. 2018
Zahájení stavebních prací:	od 2. 5. 2018
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 31. 10. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 15. 11. 2018
Počátek běhu záruční lhůty:	od 16. 11. 2018

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných víceprací mění následovně:

Dodatek č. 1

Méněpráce	0,- Kč
-----------	--------

Cena celkem bez DPH	3.208.565,- Kč
---------------------	----------------

Vícepráce	228.015,- Kč
-----------	--------------

Cena celkem bez DPH	3.436.580,- Kč
---------------------	-----------------------

Rekapitulace

Smlouva o dílo	3.208.565,- Kč
----------------	-----------------------

Dodatek č. 1	228.015,- Kč
--------------	---------------------

Cena celkem bez DPH	3.436.580,- Kč
---------------------	-----------------------

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1:

Krycí list, změnového listu - rekapitulace více a méně prací zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne: 2. 7. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Vladislav Aliger
Jednatel společnosti

.....
Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti

.....
Ing. Martin Pirkl
Jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby - změnový list č.1

Stavba: **1a** **Obnova - vodovod B.Němcové - Nová**

Objednatel: **TEPVOS, spol. s r.o.** IČO: **25945793**
Královéhradecká 1566 DIČ: **CZ25945793**
562 01 Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: **A.B.V. spol. s r.o.** IČO: **48154067**
Vrbová 625 DIČ: **CZ48154067**
562 03 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: **Lukáš Kočí, DiS.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	228 014,73
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	228 014,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	228 014,73 CZK
Základní DPH	21 %	47 883,00 CZK
Zaokrouhlení		0,27 CZK

Cena celkem s DPH **275 898,00 CZK**

v Ústí nad Orlicí

dne 2.7.2018



TEPVOS, spol. s r.o.
 Královéhradecká 1566
 562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

 Za zhotovitele

 Za objednatele