



VP00332881

č. j.: 2018/17867
pl: 2x1
dž: 25.09.2018 14:45:36
VVZ

2018/0573

KE 571. 2018/0138

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/0138 ze dne 9. 3. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: _____, generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

- POHL cz, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena: _____ vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

- Dne 9. 3. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – ČOV II – provozní objekty – obnovy mostu v areálu ČOV, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
- V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora.
- Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 3.013.553 Kč bez DPH.

4. Celková cena „méněprací“ činí částku 376.630,90 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 2.636.922,10 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se cena za dílo sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	12.816.997,10	Kč
----------------------------	----------------------	-----------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 20-09-2018

V Plzni dne: 20-09-2018

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

~
generální ředitel

.....
POHL cz, a.s.
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

vedoucí odštěpného