

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E293-S-5437/2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**  
zastoupená xxxxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 688/26  
611 43 Brno

**Zhotovitel:** **B.H.S. BOHEMIA, a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8246  
Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 14000

IČO 26782014, DIČ CZ26782014  
zastoupená Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. xxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jana Štůlová  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: xxxxxxxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Stařeč - oprava střechy, komínů, dveří a oken NB, hydroizolace spodní stavby**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-5437/2017 u objednatele) ze dne 4.10.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.5.2018.

---

Článek **Místo a doba plnění**, odst. 4.2. se nahrazuje novým textem, který zní:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: dd.mm.rrrr / po uveřejnění podepsané Smlouvy o dílo v Registru smluv  
ukončení: 29.10.2018

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

V Brně dne 26.9.2018

V Praze dne 25.9.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

xxxxxxxxxxxx

ředitel Oblastního ředitelství Brno  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Bc. Jana Štůlová  
člen představenstva  
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **115224**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b1dcc137-1b7f-40c3-bfb9-5fb7fba7b913

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.09.2018 11:40:01**



31803e46-75f4-4e8c-81b0-5a224508d2e8