

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Registrační číslo projektu:  
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16\_045/0006093



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2018 - 010/18/0381/I**  
**ze dne 09. dubna 2018**  
(dále též „Dodatek č. 1“)

---

**Smluvní strany**

**Společní objednatelé - Statutární město Plzeň a město Starý Plzenec**

**Objednatel 1: Statutární město Plzeň**

Se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČ: xxxxxxxx DIČ: xxxxxxxxxxxx  
Zastoupený: Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany  
Se sídlem: Koterovská 83, 326 00 Plzeň  
Za nějž jedná: Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 – Slovany

**Objednatel 2: město Starý Plzenec**

Se sídlem: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec  
IČ: xxxxxxxx DIČ: xxxxxxxxxxxx  
Za nějž jedná: Bc. Vlasta Doláková, starostka města Starý Plzenec

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Ing. Jana Heřmanová, tel. +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bc. Vlasta Doláková, tel. +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Vladimír Černý, tel. +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Ing. Ivo Rada, tel. +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.**

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: xxxxxxxx DIČ: CZxxxxxxxxx  
Spisová značka: oddíl B, vložka 1561, vedená u Městského soudu v Praze

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Ing. Pavel Muzika, tel. +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Ing. Jaroslav Loučím, tel. +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*hlavní stavbyvedoucí:*

Ing. Jan Sova, tel. +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

## **Oddíl I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ve vzájemném konsenzu uzavírají v souladu s oddílem I. čl. I.7. a čl. III.2. Smlouvy o dílo č. 6/2018 - 010/18/0381/1 ze dne 09.04.2018 (dále jen „SoD“) tento Dodatek č. 1, a to v důsledku vzniku méněprací při provádění DÍLA.
2. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list ze dne 3.9.2018 (dále jen „Změnový list“) písemně odsouhlasený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který se ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 1 stává nedílnou součástí SoD.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že předmět plnění se mění tak, jak je definováno Změnovým listem.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že s ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 až 3 tohoto oddílu se sjednaná cena díla snižuje o celkovou částku 94.355,87 Kč bez DPH.
5. S ohledem na skutečnosti ujednané v odst. 1 až 4 tohoto oddílu se čl. III odst. 1 nahrazuje tímto novým textem:

„1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Kč včetně DPH</b>
<b>Cyklostezka Koterov</b>	2 262 025,88	475 025,44	2 737 051,32
<b>Cyklostezka Starý Plzenec – Koterov</b>	9 387 835,32	1 971 445,42	11 359 280,74
<b>Cena celkem</b>	11 649 861,20	2 446 470,86	14 096 332,06

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a ve Změnovém listu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet a Změnový list jsou přílohami SoD.

## **Oddíl II.**

### **Ustanovení závěrečná**

1. Ostatní ujednání SoD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a objednatel se zavazuje tento Dodatek č. 1 zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Uveřejněním Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tento Dodatek č. 1 v uvedeném požadovaném formátu.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 se ode dne jeho účinnosti stává nedílnou součástí SoD. Objednatel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 byl před jeho podpisem předložen ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením rady objednatele č. 1 č. 129/2018 ze dne 5.9.2018 a usnesením zastupitelstva objednatele č. 2 č. 25.11/2018 ze dne 17.9.2018.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....  
Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO Plzeň 2 - Slovany  
(objednatel)

.....  
EUROVIA CS, a.s.  
Ing. Jan Muzika  
ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci  
(zhotovitel)

.....  
Bc. Vlasta Doláková  
starostka města Starý Plzenec  
(objednatel)

Příloha č. 1: Změnový list