

Čj: MULA 26573/2018
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 2

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

čj. MULA 26154/2017 ze dne 14.09.2017 ve znění dodatku č. 1 č.j. MULA 37345/2017 ze dne 21.12.2017 a dodatku č. 2 č.j. MULA 223/2018 ze dne 10.01.2018
(dále jen „dodatek č. 3“ nebo jen „dodatek“)

ZHOTOVITEL DÍLA:

M - SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1080015329/0800
zastoupení: Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel, na základě plné moci
ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Řezníček

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank. spojení: UniCredit Bank, č. ú. 2111720157/2700.
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2017 smlouvu o dílo čj. MULA 26154/2017, která byla změněna dne 21.12.2017 dodatkem č. 1 a dne 10.01.2018 dodatkem č. 2 (dále jenom „smlouva“). Předmětem smlouvy je stavba
„Lanškroun, ul. Rybniční – stavební úpravy“.
2. Předmětem dodatku č. 3 je změna rozsahu plnění uvedeného v čl. I. smlouvy..
3. Rozsah plnění se mění, tak jak je uvedeno ve vzájemně odsouhlaseném soupisu méněprací a víceprací podle položkového rozpočtu. Soupis méněprací a víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III. odst. 1) smlouvy se v návaznosti na ustanovení tohoto dodatku č. 3 mění následovně:

	Původní cena dle SOD	Nová cena dle dodatku č. 3
Cena bez DPH	6 768 879,- Kč	7 042 407,- Kč
DPH	1 421 464,- Kč	1 478 905,- Kč
Cena celkem s DPH	8 190 343,- Kč	8 521 312,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
3. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě zhotovitel.
4. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. xx/RM/2018 ze dne xx.xx.2018.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

V Hradci Králové dne

V Lanškrouně dne

.....
M-SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města