



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ A CENY OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2018/01216/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	21. 9. 2018
ORG akce:	60004100914

Dodavatel: HOR – invest s.r.o. Tovární 1129/41a 779 00 Olomouc IČO: 277 79 793 DIČ: CZ277 79 793	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60809480 DIČ: CZ60609460
--	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek A1“

Vzhledem k nutnosti provedení velkého rozsahu sanace krajů včetně zvýšení nové nivelety komunikace o 3 cm vyplývající ze zpracovaného doplňkového diagnostického průzkumu a propadnutí doby platnosti stávajícího stavebního povolení na rekonstrukci komunikace vydaného MěÚ Litovel – odborem dopravy dne 11. 5. 2016, mění se termíny plnění předmětu objednávky dle specifikace objednávky ze dne 24. 8. 2018 následovně:

2. Termíny předmětu objednávky:

- a) Předání DSP vč. propočtu stavebních nákladů a doplňkového diagnostického průzkumu 20. 10. 2018
- b) podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. předání žádosti s potvrzením přijetí od příslušného stavebního úřadu 31. 10. 2018
- c) PDPS, rozpočet a soupis prací v termínu do 90 dnů od předání DSP

Ostatní články specifikace objednávky č. 2018/01216/OI/OBJ ze dne 24. 8. 2018 zůstávají beze změn. Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Dodavatel:

Odběratel:

Krajského úřadu Olomouckého kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor investic