

# DODATEK Č.1

## ke smlouvě o dílo č. S930/2017/316

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

Ing. Martin Baník, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

+ [redacted]

Ivana Urbanová, Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: +420

[redacted]

Jaroslav Švojgr, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**STAVplan-CZ s.r.o.**

IČO: 05299195,

DIČ: CZ05299195

statutární orgán: Ing. Jaroslav Šípek, jednatel

místem podnikání: Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/316 se závazkem zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci **PD k LC Nová Pytlovská, Na Tichotovu louku**, je změna článku II. Doba plnění, odst.1 a 4.

Důvod změny jsou skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu zpracování PD a při projednávání skutečností s úřady a sousedními vlastníky pozemků. U obou akcí se jedná o požadavek odboru ŽP na zajištění svahu nad LC, v případě LC Na Tichotovu louku byl navíc na základě zpracovaného geodetického plánu geodetem konstatován zásah do pozemků třetí osoby, což se v termínu na zpracování PD nepodařilo vyřešit.

Z důvodu těchto skutečností byla dohodnuta změna termínu zpracování a předání projektové dokumentace. Dojde i ke změně článku III – Cena a platební podmínky a to z důvodu potřeby zpracování geologického průzkumu, posouzení stability a návrhu zajištění svahů. Požadavek geologů nebyl do zpracování dodatku znám a bude řešen dodatkem č.2 k SoD.

## **Původní znění článku II. odst. 1-4 podle dodatku č.1:**

### **II. Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1.12.2017**  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **30.6.2018**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **31.8.2018**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

## **Nové znění článku II. odst. 1-4:**

### **II. Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1.12.2017**  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **31.1.2019**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **28.2.2019**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

**Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/316 zůstávají beze změn.**

### **Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

1. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedeným dodatkem a bezvýhradně s ním souhlasí.

V Plzni, dne: 30.8.2018

V Plzni , dne: 30.8.2018

Za objednatele  
Ing. Ivan Klik  
ředitel KŘ Plzeň

za zhotovitele  
Ing. Jaroslav Šípek  
jednatel