

## **DODATEK č.2 ke Smlouvě o dílo č. 10/2018/HIO uzavřené dne 30.5.2018**

---

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel: Město Stříbro**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro  
IČ: 00260177  
DIČ: CZ00260177

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel: +420 374801101, e-mail: [starosta@mustribro.cz](mailto:starosta@mustribro.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Martin Záhoř, místostarosta města, tel: +420 374801102, e-mail: [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)  
XXXXXX, technický dozor investora, tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

/dále jen objednatel/

#### **Zhotovitel: KKP stavební s.r.o.**

Se sídlem: XXXXXX, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 26055236  
DIČ: CZ26055236

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

XXXXXX, ředitel, tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

XXXXXX, ředitel, tel: XXXXXX  
e-mail: XXXXXX

*hlavní stavbyvedoucí:*

XXXXXXX, tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

*vedením stavby pověřen:*

XXXXXXX, tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

bankovní spojení: Fio banka a.s.  
číslo účtu: XXXXXX

/dále jen zhotovitel/

## I.

Tímto dodatkem č.2 se mění smlouva o dílo č. 10/2018/HIO uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla „**Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně ve Stříbře, II. etapa**“ se mění termíny plnění a cena díla.

## II.

### II. Termín a místo plnění

Dokončení stavebních prací:

Stavební objekt

B1 – Rekonstrukce komunikací	do 30.10.2018
B2 – Voda, kanalizace	do 30.10.2018
B3 – Elektro	do 30.10.2018
B5 – Stavební objekty – schodiště, štol, demolice skladu	do 30.10.2018
B8 – Drobné architektonické prvky a mobiliář	do 8.10.2018
B9 – Vegetační úpravy	do 15.11.2018

Předání a převzetí díla:

nejpozději do 15.11.2018, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení, zhotovitel poskytne plnou součinnost při kolaudaci včetně účasti při kolaudačním řízení

## III.

### III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
<b>Cena dle SoD</b>	10 690 693,63	2 245 045,66	12 935 739,29
<b>Změna ceny</b>	- 300 225,53	- 63 047,36	- 363 272,89
<b>Cena dle dodatku č.2</b>	10 390 468,10	2 181 998,30	12 572 466,40

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou tohoto Dodatku č.1.

#### IV.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

Ve Stříbře dne:

V Pelhřimově dne:

---

Bc. Karel Lukeš  
*starosta města*  
(objednatel)

---

XXXXXX  
*ředitel*  
(zhotovitele)

Příloha č.1: položkový rozpočet  
Příloha č.2: změnové listy č. 1,2,3