

Smlouva o Dílo

ev. číslo Smlouvy u Objednatele:

ev. číslo Smlouvy u Zhotovitele:

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 13. 8. 2014

**DODÁVKA STAVBY „SCC IT4I – STAVBA II.
(INFRASTRUKTURA PRO VELKÝ CLUSTER)“**

uzavřená mezi

**Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava
se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ 708 33**

a

**PRONIX s.r.o.,
se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00**

dne 13. 8. 2014

(dále také jen „dodatek č. 1“ a „Smlouva“)



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**OP Výzkum a vývoj
pro inovace**

Smlouva o Dílo

SMLUVNÍ STRANY:

(1) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172

IČ 61989100, DIČ CZ 61989100

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.

zast. [redacted] Sc., rektorem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) PRONIX s.r.o.

se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00

IČ 480 27 944, DIČ CZ CZ48027944,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 14430

bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Ostrava,

č. ú. [redacted]

jednatel [redacted] ednatelem.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule:

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z podnětu Zhotovitele. Zhotovitel vyrozuměl Objednatele v rámci poskytování součinnosti před podpisem Smlouvy, že **s ohledem na rychlý průběh zadávacího řízení a z toho vyplývající dobu zahájení realizace plnění dotčené veřejné zakázky [Dodávka stavby „SCC IT4I – stavba II. (infrastruktura PRO VELKÝ CLUSTER)“] došlo na jeho straně k optimalizaci financování v rámci subdodavatelského řetězce**. Z tohoto důvodu nabídl Zhotovitel Objednateli snížení Ceny Díla sjednané ve Smlouvě na základě nabídky Zhotovitele předložené v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky. Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 1 je bez negativních dopadů do termínu nebo na kvalitu plnění Díla.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**OP Výzkum a vývoj
pro inovace**

Smlouva o Dílo

1. Předmětem dodatku č. 1 je snížení Ceny Díla na základě návrhu Zhotovitele Objednateli v rámci poskytování součinnosti před podpisem Smlouvy, tj. snížení Ceny Díla o **2 100 000,- Kč** (*dvamiliónyjednostotsíckorunčeských*) bez DPH.
2. Cena Díla po slevě uvedené v odst. 1 tohoto dodatku č. 1 činí **247 286 627,73 Kč** (slovy *dvěstěčtyřicetsedmmilionůdvěstěosmdesátšesttisícšestsetdvacetsedm a 73/100 korun českých*) bez DPH.
3. Fakturace bude provedena tak, že **celá sleva uvedená v odst. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bude zohledněna v rámci faktury za splnění Milníku č. IX PS Energo centrum** (konečná faktura vystavená po splnění tohoto milníku bude snížena o sjednanou slevu).
4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále platná a účinná beze změny.
5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v počtu tří (3) stejnopisů s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží Objednatel dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
6. Obě smluvní strany po řádném přečtení dodatku č. 1 Smlouvy prohlašují, že jsou znalé všech právních důsledků tímto dodatkem č. 1 vyvolaných a že je projevem jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto tvrzení a souhlasu s jeho obsahem připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


V Ostravě, dne 13. 8. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



2007-13
**OP Výzkum a vývoj
pro inovace**