

Dodatek Smlouvy o Dílo

ev. číslo Smlouvy u Zhotovitele:  
Z03140

ev. číslo Smlouvy u Objednatele:

## **D O D A T E K   Č . 8**

**KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 13. 8. 2014**

**DODÁVKA STAVBY „SCC IT4I – STAVBA II.  
(INFRASTRUKTURA PRO VELKÝ CLUSTER)“**

**uzavřené mezi**

**Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava  
se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ 708 33**

**a**

**PRONIX s.r.o.,  
se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00**

**(dále také jen „dodatek“ a „Smlouva“)**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**OP Výzkum a vývoj  
pro inovace**

SMLUVNÍ STRANY:

(1) **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172

IČ 61989100, DIČ CZ 61989100

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú. 0017805503/0300

zastou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **PRONIX s.r.o.**

se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00

IČ 480 27 944, DIČ CZ CZ48027944,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 14430

bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Ostrava,

č. ú. 107-7937330297/0100

zastoupen , prokuristkou.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule:

Tento dodatek je uzavřen na základě dohody Smluvních stran, neboť nastaly následující skutečnosti:

- Smluvní strany mají v úmyslu rekapitulovat Cenu Díla, respektive cenu uhrazenou za veškeré dodávky, služby a stavební práce realizované v rámci instalace a implementace Díla, tj. sumarizovat Cenu Díla v návaznosti na veškeré méněpráce, Změny Smlouvy a veřejné zakázky zadané v rámci opčního práva.

Změny Smlouvy provedené tímto dodatkem jsou bez negativních dopadů do termínu, ceny nebo na kvalitu plnění Díla, jedná se toliko o shrnující soupis dříve uzavřených smluv a dodatků.

1. **V návaznosti na dokončení instalační a implementační fáze realizace Díla** Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že **Cena Díla ve smyslu Smlouvy, ve znění jejích pozdějších doplnění, změn a dodatků je definována a vyčíslena následujícím způsobem:**
  - a. Cena Díla dle Smlouvy zahrnuje **mandatorní položku „Opce“**, dle zadávacích podmínek předmětné Veřejné zakázky, **ve výši 5.000.000,- Kč bez DPH;**
  - b. Cena Díla dle Smlouvy zahrnuje **mandatorní položku „Servisní práce“**, které budou účtovány průběžně po dobu plnění Smlouvy dle realizovaných servisních činností, **ve výši 6.470.332,- Kč bez DPH;**
  - c. dodatkem č. 1 Smlouvy poskytl Zhotovitel Objednateli **slevu ve výši 2.100.000,- Kč bez DPH;**
  - d. dodatkem č. 2 Smlouvy došlo ke **snížení Ceny Díla o méněpráce** ve smyslu TLZ 001, tj. o **128.915,05- Kč bez DPH;**
  - e. dodatkem č. 4 Smlouvy došlo ke **snížení Ceny Díla o méněpráce** ve smyslu TLZ 003 a 004, tj. o **2.100.135,- Kč bez DPH;**
  - f. dodatkem č. 5 Smlouvy došlo ke **snížení Ceny Díla o méněpráce** ve smyslu TLZ 007, tj. o **436.070,- Kč bez DPH;**
  - g. dodatkem č. 6 Smlouvy došlo ke **snížení Ceny Díla o méněpráce** ve smyslu TLZ 008, tj. o **435.398,- Kč bez DPH;**
  - h. dodatkem č. 6 Smlouvy došlo dále **formálně k navýšení Ceny Díla o položky dle Změny** ve smyslu TLZ 008, tj. o **293.618,- Kč bez DPH;**
  - i. dodatkem č. 7 Smlouvy došlo ke **snížení Ceny Díla o méněpráce** ve smyslu TLZ 011, tj. o **3.107.026,09 Kč bez DPH;**
  - j. **tímto dodatkem č. 8 došlo ke zvýšení Ceny Díla o předchozí haléřové posuny způsobené zaokrouhlováním na dvě desetinná místa v rámci fakturace (a specifikace v rámci zjišťovacích protokolů) na straně jedné a kontinuální výpočet na pět desetinných míst na straně druhé; konečný celkový vliv těchto posunů činí, jak výše stanoveno, 0,02 Kč, slovy: dva haléře, bez DPH.**
2. **Původní Cena Díla po odpočtu veškerých dosavadních méněprací dle dodatků č. 2, 4, 5 a 7, servisních činností, mandatorní položky „Opce“, po odečtení poskytnuté slevy dle dodatku č. 1 a po započtení záporného salda ve výši -141.780 dle dodatku č. 6 Smlouvy k dnešnímu dni činí 229.902.369,61 Kč (slovy *dvěstědvacetdevětmilionůdevětsetdvatisícčtyřistašedesátdevět korun českých a šedesátjedenhaléř*) bez DPH.**
3. **Cena Díla dle předchozího odstavce 4 (229.902.369,61 Kč bez DPH) po připočtení plnění v rámci využitého opčního práva k dnešnímu dni činí 232.652.560,61 Kč (slovy *dvěstěčtyřicetdvamilionůšestsetpadesátdvatisícpětsetšedesát korun českých a šedesátjedenhaléř*) bez DPH.**
4. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná beze změny.


## Dodatek Smlouvy o Dílo

5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v počtu čtyř (4) stejnopisů s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží Objednatel tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
6. Obě smluvní strany po řádném přečtení dodatku Smlouvy prohlašují, že jsou znalé všech právních důsledků tímto dodatkem vyvolaných a že je projevem jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto tvrzení a souhlasu s jeho obsahem připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Ostravě, dne 1. 12. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:



*[Handwritten signature]*