



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2018

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Věra Nechybová, primátorka města Ústí nad Labem
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“, „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

zastoupená/ý: [REDAKCE]
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Pověřená osoba k jednání: [REDAKCE]
a
Centrum dopravního výzkumu, v. v. L
zastoupená/ý: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem
se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
IČO: 44994575
DIČ: CZ44994575
Pověřená osoba k jednání: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“, „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Obě smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 2 původní Smlouvy se zcela nahrazuje novým zněním takto:

2. *Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 19 měsíců od účinnosti této smlouvy dle následujícího harmonogramu:*

A) Přípravná část - do 2 měsíců od účinnosti smlouvy;

B) Analytická část SUMF včetně projednání a schválení v radě města - do 3 měsíců od účinnosti smlouvy;

- C) Schválení finálního návrhu SUMF v radě města a zastupitelstvu města - do 6 měsíců od účinnosti smlouvy;**
- D) Schválení SUMF příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR – do 8 měsíců od účinnosti smlouvy**
- E) Předání kompletního návrhu díla - do 19 měsíců od účinnosti smlouvy;**
- F) Komunikační strategie a prezentační část – průběžně po celou dobu trvání této smlouvy.**
- a) *Předpokládaný harmonogram s termíny je uveden v příloze č. 3 této smlouvy. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,*
- b) *v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.*

Článek II.

Obě smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 4 původní Smlouvy se zcela nahrazuje novým zněním takto:

4. *Fakturace bude provedena na základě dílčích faktur, které budou Objednatelům odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro jednotlivé části díla zvlášť po jejich odsouhlasení Objednatelům, a to následovně:*
- Po provedení a předání výstupů z přípravné části a předání analytické části SUMP a SUMF včetně jejího projednání a schválení v radě města vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 40 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku,*
 - Po provedení a předání návrhové části SUMP včetně Akčního plánu vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 40 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku,*
 - Po finálním odsouhlasení kompletního díla v Zastupitelstvu Statutárního města Ústí nad Labem včetně vypořádání se s připomínkami a schválení plánu mobility Ministerstvem dopravy ČR – Komisí pro posuzování dokumentů městské mobility (viz příloha č. 4 této smlouvy), vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve zbývající výši 20 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku.*

Článek III.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatelů.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Ústí nad Labem dne 15. 8. 2018 usnesením č. 467/18.
- Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V..... dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....