

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25/2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb. Občanský
zákoník v platném znění

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Adresa	: Obec Loděnice
IČO	: Loděnice 114, 671 75
Zastoupený	: 00293038
Telefon	: Bc. Karel Kampas – starosta
	: 515 323 429

2. ZHOTOVITEL :

Adresa	: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Statutární zástupce	: Vémyslice 241, 671 42
Ve věcech technických	: p. Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Za realizaci díla	: p. Miloš Mattes – manager, stavitel
IČO	: p. Stanislav Uhlíř – stavitel
DIČO	: 28315049
Bankovní spojení	: CZ28315049
Číslo účtu	: <u>KB a.s. Mor. Krumlov</u>
Telefon	: :

II. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka - provedení : „ ZŠ Loděnice – stavební úpravy, školní družina“ dle výkazu výměr – slepého rozpočtu – se upravuje o práce nad rámec základního rozpočtu a méněpráce.

III. Časové plnění

Časové plnění se mění takto :

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do 14.9.2018

IV. Cena za dílo

Cena za dílo se mění :

Cena bez DPH - původní

561 248,-- Kč

Cena bez DPH – včetně víceprací a méněprací

589 658,-- Kč

DPH 21% - nové


123.828,-- Kč

Celková cena stavby včetně DPH 21 % - nová

713 486,-- Kč

Ostatní-ujednání smlouvy o dílo č. 25/2017 se nemění !


OBEC LODĚNICE
LODĚNICE 114
okres Brno - venkov



.....
Za objednatele

Karel Kampas - starosta

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.


.....
Za zhotovitele

Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

V Loděnicích : 30. 8. 2018

Ve Vémyslicích : 30. 8. 2018