

D O D A T E K č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Ev. č. MěÚ: 2015/13/ORM
Ev. č. zhotovitele: 75/SaM/CL/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa

telefon : 487 712 337

fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **SaM silnice a mosty a.s.**
sídlo : Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
právní forma : akciová společnost
IČ : 25018094
DIČ : CZ25018094
zápis v OR : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 972
jednající : Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ŘP
ve věcech technických : Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR

bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č. účtu : 254242-421/0100
telefon : +420 487 834 467-8
fax : +420 487 834 466
e-mail :sam-cl@sam-cl.cz

Preamble

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. MěÚ 2015/13/ORM uzavřené dne 24.09.2015 je změna článku III – Cena za dílo, kterým se upravuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly, že se mění dosavadní znění ujednání článku III. Cena za dílo smlouvy o dílo, z důvodu provedení dodatečných stavebních prací a odečtu neprovedených prací a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena za dílo dle SoD bez DPH:	13 876 875,15 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	2 914 143,78 Kč
Cena za dílo dle SoD včetně DPH:	16 791 018,93 Kč

Méně práce celkem bez DPH:	- 950 804,88 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	- 199 669,02 Kč
Cena méně práce celkem včetně DPH:	- 1 150 473,90 Kč

dodatečné práce celkem bez DPH:	643 462,21 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	135 127,06 Kč
Cena dodatečné práce celkem včetně DPH:	778 589,27Kč

Cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH:	13 569 532,48 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	2 849 601,82 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 2 včetně DPH:	16 419 134,30 Kč

[slovy: šestnáct milionů čtyři sta devatenáct tisíc jedno sto třicet čtyři koruny české třicet haléřů]

Cena dodatečných stavebních prací je podrobně členěna v příloze č. 1 propočtu nákladů, který je zpracován do jednotlivých položek, které jsou pořadově, cenovou soustavou, popisem, jednotkou i jednotkovou cenou shodné jako oceněný soupis prací s výkazy výměr ke smlouvě o dílo ev. č. MěÚ: 2015/13/ORM. Položky, které se nevyskytly v původním soupisu prací, jsou oceněny dle OTSKP 2016.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřeno v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1554/16/RM46 ze dne 16.11.2016.
4. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
6. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: soupis dodatečných stavebních prací a neprovedených prací.

V Novém Boru, dne 22.11.2016

V České Lípě, dne 22.11.2016

.....
objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
zhotovitel

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ŘP