

Smlouva o dílo

mezi těmito smluvními stranami

OBJEDNATEL: **Obec Úherce**
starosta obce – p. Vlastimil Blažek

Adresa: K Mexiku 94, Úherce
330 23 Nýřany
okr.: Plzeň - sever
IČ: 00258601
Bankovní spojení: Komerční banka 0100
Číslo účtu: 5424371

(dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL: **Irena Naarová – projektování dopravních staveb**

Adresa: Pod Horami 169
330 12 Horní Bříza
Zápis v živnost. rejstříku: MÚ Nýřany
IČ: 15734269
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2330216073/0800

(dále jen zhotovitel)

I. Identifikační údaje díla

Název zakázky: Úherce – Úprava vrchní části Návsi

Stupeň dokumentace: 1.) DUR – dokumentace k územnímu řízení
2.) DSP – projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
3.) PDPS – dopracování DSP k PDPS – soupis prací + oceněný soupis prací (rozpočet)

Objednatel : Obec Úherce

II. Předmět díla

Předmětem zakázky je:
zpracování výše uvedené stavby dle bodu I.

III. Rozsah prací:

- 1) Stavební úprava MK a zpevněných ploch na návsi - výměra cca 4 000,- m²
- 2) Odvodnění výše uvedené stavby pomocí vpustí, popř. odvodň. žlábků s napojením na stávající kanalizaci
- 3) Obsahem zakázky jsou 2 objekty: SO 101 Komunikace a SO 301 Odvodnění pozemní komunikace
- 4) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí
- 5) Projednání zpracované dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi, správci technické infrastruktury
- 6) Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení výše uvedené akce
- 7) Inženýrsko geologický průzkum (IGP)

Projektová dokumentace bude zpracována dle Vyhlášky 146/2008 Sb. – Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

IV. Předání díla

Projektová dokumentace bude zhotovitelem předána objednateli v 6 tištěných vyhotoveních (paré č. 1 až 6) v každém stupni. Oceněný a neoceněný soupis prací a dokladová část bude ve 2 vyhotoveních paré č.1 a 2.

V. Dodací lhůta

Termíny plnění: stupeň DUR

- předpoklad zahájení prací – **duben 2016**
- zabezpečení vstupních podkladů (zaměření, IGP, obeslání správců sítí, vstupní místní šetření na místě samém za účasti PČR, apod.) - **1,5 měsíce**
- zpracování technické části dokumentace ve stupni DUR – **2,5 měsíce**
- po té následné projednání DUR, předpoklad na vyjádření dotčených orgánů a organizací – **2 měsíce**
- podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, předpoklad vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – **3 měsíce**

Termíny plnění: stupeň DSP

- zahájení prací – po vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- zabezpečení vstupních podkladů (obeslání správců sítí pro stupeň DSP) -
- 1 měsíce
- zpracování technické části projektové dokumentace ve stupni DSP –
- 3 – 3,5 měsíce
- po té následné projednání DSP, předpoklad na vyjádření dotčených orgánů a organizací – **2 měsíce**
- podání žádosti o vydání stavebního povolení, předpoklad vydání stavebního povolení – **3 měsíce**

- dopracování části projektu PDPS, tj. zejména soupisu prací a oceněného soupisu prací a zpracování případných požadavků plynoucích z projednání a podmínek stavebního povolení – **2,5 měsíce**

Poznámka:

Zhotovitel nemá možnost účinně ovlivnit dobu vyjádření dotčených orgánů a organizací a dobu rozhodování stavebního úřadu včetně případných odvolání účastníků stavebního řízení.

Zhotovitel nemá rovněž možnost ovlivnit dobu podmiňujících stavbou vyvolaných souvisejících investic, tj. v případě stavbou vyvolaných přeložek stávajících inženýrských sítí – vzájemná koordinace projektů.

VI. Cena za dílo

1.) DUR – dokumentace k územnímu řízení

Projektová činnost - PČ:

Komunikace, zpevněné plochy + souhrnné řešení stavby, koordinace projektu 50 000,- Kč

Odvodnění zpevněných ploch (vpusti, žlábký) s napojením na stávající kanalizaci, výpočet posouzení odtoku srážkových vod z daného území stavby 7 000,- Kč

Inženýrská činnost - IČ:

projednání zpracované dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi, správci technické infrastruktury, zajištění stávajících sítí – dokladová část, zajištění vydání územního rozhodnutí 10 000,-Kč

Celkem projektová a inženýrská činnost PČ + IČ: 67 000,- Kč

IGP (2 sondy) 7 200,- Kč

Cena celkem za DUR 74 200,- Kč

2.) DSP – projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

Projektová činnost - PČ:

Komunikace, zpevněné plochy + souhrnné řešení stavby, koordinace projektu 65 000,- Kč

Odvodnění zpevněných ploch (vpusti, žlábký) s napojením na stávající kanalizaci, výpočet posouzení odtoku srážkových vod z daného území stavby 12 000,- Kč

Inženýrská činnost - IČ:

projednání zpracované dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi, správci technické infrastruktury, zajištění stávajících sítí – dokladová část, zajištění vydání stavebního povolení 10 000,-Kč

Celkem projektová a inženýrská činnost PČ + IČ: 87 000,- Kč

Cena celkem za DSP 87 000,- Kč

3.) PDPS – dopracování DSP k dokumentaci PDPS

Projektová činnost - PČ:

Komunikace, zpevněné plochy + souhrnné řešení stavby, koordinace projektu

Odvodnění zpevněných ploch (vpusti, žlábký) s napojením na stávající kanalizaci, výpočet posouzení odtoku srážkových vod z daného území stavby

Soupis prací

87 000,- x 0,38 = 33 060,- Kč

Cena celkem za PDPS 33 060,- Kč

Celkem: 74 200,- + 87 000,- + 33 060,- = 194 260 ,- Kč

VII. Platební podmínky

Podkladem pro zaplacení díla bude faktura. Celková cena za dílo **194 260,- Kč** bude rozdělena do jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

U jednotlivého stupně (DUR a DSP) bude částka (**74 200,- a 87 000,- Kč**) rozdělena do 3 faktur v rovnoměrné rozdělené výši za dílčí plnění.

První faktura bude vystavena po předání technické části projektové dokumentace před projednáním.

Druhá faktura bude vystavena po projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi, správcem technické infrastruktury.

Třetí faktura bude vystavena po vydání územního rozhodnutí a rovněž po vydání stavebního povolení.

Poslední stupeň PDPS – soupis prací + oceněný soupis prací – faktura **33 060,- Kč** bude vystavena po odevzdání.

Do ceny není zahrnuto:

- Subdodávka – geodetické zaměření (polohopisný a výškopisný plán daného území)
- Správní poplatek příslušnému stavebnímu úřadu za vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Případné stavbou vyvolané přeložky a zabezpečení stávajících inženýrských sítí, které by se řešily buďto formou dodatku nebo samostaného projektu.
- Případné další objekty stavby mimo obsah prací dle bodu III.

VIII. Všeobecná ustanovení


1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. Zhotovitel použije všechny materiály, které obdrží od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy výhradně za plnění účelu smlouvy a neposkytne je třetí osobě.
2. Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytovat mu během plnění předmětu této smlouvy nezbytnou další součinnost.
3. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 10 dnů od jeho odeslání.
4. Dodatky k této smlouvě mohou být jen písemné a musí je podepsat oprávnění zástupci obou stran.
5. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna předáním díla objednateli a vyhotovením zápisu o předání a převzetí díla.
6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele poté, co objednatel uhradil faktury podle článku VII. této smlouvy.
7. Termín a cena platí pouze pro výše uvedený rozsah prací.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.
9. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 originálech a každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

V Úhercích dne 1. 2. 2016

za objednatele

starosta obce Úherce

p. Vlastimil Blažek
tel: 724179180



OBEC ÚHERCE
280 28 NÝŘANY

za zhotovitele

Irena Naarová – projektování dopravních staveb

Pod Horami 169
330 12 Horní Bříza
IČ: 15734269

email: irena.naarova@seznam.cz

tel.č. 723 870 098

