

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2018/0098

na veřejnou zakázku „ZŠ II – rekonstrukce kuchyně“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Mgr. Lenka Mrzilková, starostka města
IČ: 002 37 108
- Technický zástupce: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]@neratovice.cz
- Bankovní spojení: [redacted]
- 1.2. **Zhotovitel:** BB PROJEKT s.r.o.
Severní 780
250 64 Hovorčovice
- Registrace: C14840, Městský soud v Praze
Smluvní zástupce: Michal Burda, jednatel společnosti
Zástupce pověřený vedením stavby: [redacted]
- IČ: [redacted] 480 34 185
DIČ: CZ48034185
- Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ II – rekonstrukce kuchyně“ ze dne 23.03.2018, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele:

- odstranění havarijního stavu inženýrských sítí v 1. podzemním podlaží dle přiloženého soupisu víceprací.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	2 108 183,- Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	212 686,54 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	2.320.869,54 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU ze dne 26. dubna 2016 známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- soupis víceprací

13 -09- 2018
V Neratovicích, dne


za objednatele:
Mgr. Lenka Mrzilková
starostka města


13 -09- 2018
V Hovorčovicích, dne


za zhotovitele:
Michal Burda
jednatelka

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Ing.Plesingera-Božinova Neratovice

Místo: Školní 900, Neratovice
CZ-CPV: 45214200-2

Zadavatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice

Zhotovitel: BB PROJEKT s.r.o., Severní 780, Hovorčovice

Cena bez DPH				175 774,00
DPH základní snižená	Základ daně 175 774,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 36 912,54 0,00	
Cena s DPH	v CZK			212 686,54

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 250,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	8 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	34 212,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	82 655,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	18 845,00
728 - Doplnkové konstrukce pro ZTI	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 120,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	9 192,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
791 - Zařízení velkokuchyní	0,00

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
--	------

