

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I
O:	02	Vícepráce, méněpráce
R:	004	Elektroinstalace - slaboproud - vypuštění tabla čas-datum 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 742-2200		Signální panel				-33 138,00
1	2201	Signální panel čas - datum	ks	-1,00000	18 838,00	-18 838,00
2	2202	Připojení napájení	ks	-1,00000	9 625,00	-9 625,00
3	2203	Přijímač DFC signálu	ks	-1,00000	4 675,00	-4 675,00
Celkem						-33 138,00