

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 1 Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I**  
**Objekt: 02 Vícepráce, méněpráce**  
**Rozpočet: 007 Stavební práce - trezorová místnost m.č.137**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	83 761,87
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>83 761,87</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 761,87 CZK
Základní DPH	21 %	17 590,00 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

**Cena celkem s DPH 101 352,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.9.2018**  
  
 \_\_\_\_\_  
**XXX**  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			70 141,19	84
998	Staveništní přesun hmot	HSV			25,21	0
997	Přesun suš	PSU			13 595,47	16
Cena celkem					83 761,87	100