

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## LICENČNÍ SMLOUVY A SMLOUVY NA TECHNICKOU PODPORU

### č. SO – 3845

#### Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

se sídlem Červený Dvůr 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,  
zastoupená MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel léčebny,  
IČ 005835600,  
DIČ CZ005835600,  
bankovní spojení ČNB, č. ú. 133241/0710,  
(dále jen **Objednatel**),  
**na straně jedné,**

a

#### STAPRO s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 148,

se sídlem Pernštýnské náměstí 51, Staré Město, Pardubice, PSČ 530 02,  
zastoupená Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti,  
IČ 13583531,  
DIČ CZ13583531  
DIČ DPH CZ699004728  
bankovní spojení ČSOB Pardubice č. ú. 271810793/0300,  
adresa elektronické pošty: stapro@stapro.cz  
(dále jen **Dodavatel**),  
**na straně druhé,**

dále též **Smluvní strana** nebo společně **Smluvní strany**,

uzavírají mezi sebou v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, Dodatek č.1 (dále jen **Dodatek**) **Smlouvy o dílo, Licenční smlouvy** a zároveň **smlouvy na technickou podporu** č. SO-3845, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 19.7.2018 (dále jen **Smlouva**) v následujícím znění:

### Článek I - Předmět dodatku

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínu realizace Díla. Z tohoto důvodu se nahrazuje ujednání v odst. 1 čl. VII Smlouvy – Čas plnění a to následovně:
  - Dílo bude realizováno v termínu do **15. 10. 2018**. Doba plnění se prodlužuje o dobu, kdy Dodavatel nemohl plnit z důvodů na straně Objednatele, o stejný počet dnů.*
- Současně Smluvní strany sjednávají, z důvodu posunu termínu v odst. 1 výše, změnu ujednání odst. 2 čl. XI Smlouvy – Platební podmínky a to následovně:
  - Cena za technickou podporu bude hrazena pravidelnou **měsíční platbou ve výši 2 666,66 Kč bez DPH** po dobu sedmi let na základě daňového dokladu, vystaveného Dodavatelem k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, v souladu s platnými právními předpisy, a to bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený na příslušném daňovém dokladu. Splatnost daňového dokladu sjednávají Smluvní strany na 21 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Dodavatel je oprávněn vystavit první daňový doklad, fakturu, na poměrnou část plnění za technickou podporu, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude předáno Dílo dle čl. X Smlouvy.*

### Článek II - Doba platnosti a účinnost dodatku

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel se zavazuje Dodatek zveřejnit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do pěti pracovních dní od uzavření Dodatku.

### Článek III - Ustanovení společná a závěrečná

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn a dalšího doplnění.
2. Dodatek je vyhotovený ve dvou stejnopisech po jednom pro každou Smluvní stranu.
3. Dodavatel bere na vědomí, že obsah Smlouvy o dílo, Licenční smlouvy a smlouvy na technickou podporu, vč. jejich Dodatků a příloh, podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Dodavatel prohlašuje, že Přílohy a Dodatky Smlouvy obsahují obchodní tajemství Dodavatele a Dodavatel má zájem na jejich utajení a ochraně. Smlouva tak může být Objednatelem uveřejněna bez obchodního tajemství obsaženého v Přílohách Smlouvy s výjimkou ujednání o ceně plnění Smlouvy
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto Dodatku a že tento Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a nejsou jim známy žádné okolnosti ani skutečnosti, které by jim bránily v plnění závazků. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne 27. 9. 2018

V Červeném Dvoře dne 27. 9. 2018

Dodavatel:

.....  
Ing. Leoš Raibr  
jednatel společnosti  
STAPRO s. r. o.

Objednatel: .....

MUDr. Jiří Dvořáček  
Ředitel Psychiatrické léčebny  
Červený Dvůr