

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 3/166/JAP/18

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477
DIČ: CZ 06342477
zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím oddělení lesní správy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

firma : Sociální firma Slunečnice DC s.r.o.

sídlo: Hudečkova 664/1, 405 02 Děčín I
IČO: 05668760 , DIČ: CZ05668760
Zapsaná v OR KS Ústí nad Labem dne 29.12. 2016, oddíl C, vložka 38766
Zastoupená : Šárkou Zimovou Dostálovou

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy:

I. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení potěžebních úprav svážnic o 120 hod ručních prací v hodnotě 20 520 Kč bez DPH (24 829,20 Kč včetně DPH).

III. Cena díla, platební podmínky

Celková cena díla po navýšení nepřesáhne částku 77 700 Kč bez DPH (94 017 Kč včetně DPH).

VI. Závěrečná ustanovení:

6.4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 18. 9. 2018

