



VP00333124

č. j.:
2018/18022
VWZpl:
2x1dz:
27.09.2018 10:27:30**DODATEK č. 2****ke smlouvě o dílo č. 2018/0250 ze dne 7. 5. 2018** *2018/0250* *KL SKL - 2018/0250*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupena: , generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **KENAU elektro s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 25219

se sídlem: Božkovská 1275/67, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

IČO: 29107326

DIČ: CZ29107326

zastoupena: , jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 2**I.**

1. Dne 7. 5. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla - VDJ Homolka – obnovy uzavíracích armatur, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora. Dodatečné stavební práce vznikly zejména v důsledku nutnosti výměny potrubí ze segmentů za přímé potrubí.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 394.036,58 Kč bez DPH.

4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH

3.785.956,58

Kč

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 20 -09- 2018

V Plzni dne: 21 -09- 2018

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

.....
KENAUR elektro s.r.o.

jednatel společnosti