

ZMĚNOVÝ LIST ZL Č.4.1

Projekt: Rozšíření bazénové haly o saunové centrum


Část:

Název:

ZO. Č.:4.1

Datum vystavení:	Požadováno kým: Zhotovitelem
Zhotovitelem jsou požadovány následující změny:	
Technický popis změny:	10. Změna interiérových dveří; 11. Prohloubení ochlazovacího bazénku, 12. elektroinstalace
Zdůvodnění změny:	10.1 Položkový rozpočet obsahoval interiérové dveře v provedení fólie - pro vyšší nároky na provoz bylo doporučeno provedení NEPTUN , 11.1 Nově navržen hlubší ochlazovací bazének, 12. navýšení elektroinstalace pro instalaci saun
Přílohy:	Položkové rozpočty 10.1, 11.1, 12
Cena bez DPH:	222 300- Kč
DPS změny:	není nutná
Časový dopad na dokončení:	20 dní

Níže uvedení prohlašují, že jsou oprávněni jednat jménem organizací, které zastupují:

Vystavil:	Podpis:	 NATUR HOUSE CZ-53842 Ronov nad Doubravou, Zahradní 392 www.natur-house.cz, mob. 725 175 174 IČO: 28776585, DIČ: CZ28776585
Za Zhotovitele- GDS	NATUR HOUSE s.r.o.	
Schválil:	Podpis:	Datum:
Za Objednatele	 Město Bratru	
Schválil:	Podpis:	Datum:
Za Objednatele- TDI	JANČÁLEK S.R.O.	U Tr. Dátum: 2 690 02 Břeclav 204149 015 00000 25.9.18
Schválil:	Podpis:	Datum:
Za - HIP	DESIGN4FUNCTION s.r.o.	DE: FION s.r.o. Ohradní 24b, 140 Praha 4 IČO: 28365186 www.d4f.cz

STAVBA: Rozšíření bazénové haly o saunové centrum

OBJEKT:

OBJEDNATEL: Město Břeclav

ZHOTOVITEL: NATUR HOUSE s.r.o.

Rekapitulace- změnový list č.4.1 (10.1 změna povrchu interiérových dveří; 11.1 zvýšení hl.

ochlazovacího bazénu, 12 navýšení rozsahu elektroinstalace)

Cena	bez DPH	DPH	vč. DPH
MPC	0,00		0,00
VCP	222300,00	46683,00	268983,00
Celkem VCP+MNP	222300,00	46683,00	268983,00
Cena SO bez ZL č.4	17053699,75	3581276,95	20634976,70
Cena SO včetně ZL č.4	17275999,75	3627959,95	20903959,70

Položkový rozpočet

Zakázka:

Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum

ZL č. 10.1 Změna provedení interiérových dveří na NEPTUN

Objednatel: Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
69002 Břeclav

IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061

Zhotovitel: NATUR HOUSE s.r.o.
Zahradní 392
53842 Ronov nad Doubravou

IČ: 28776585
DIČ: CZ28776585

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			104 360,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			104 360,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	104 360,00 CZK
Základní DPH	21 %	21 915,60 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem s DPH

126 276,00 CZK

v

Břeclav

dne

18.9.2018



CZ-53...
Za zhotovitele
natur-house.cz, mob. 725... 174
IČO: 28776585, DIČ: CZ28... 3585

Za objednatele



MĚSTO BŘECLAV

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ZL_10.1	Změnový list č. 10.1	PSV			104 360,00
Cena celkem					104 360,00

Položkový rozpočet

S:	Rozšíření bazénové haly v břecclavi o saunové centrum
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ZL 10.1	Změnový list č. 10.1				104 360,00
1	611622620	záručeň 210 NEPTUN příplatek k ceně SOD	ks	8,00	6855,00	54840,00
2	611602229R	dveře 210 NEPTUN příplatek k ceně SOD	ks	8,00	6190,00	49520,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Rozšíření bazénové haly v břeclavi o saunové centrum

ZL č. 11.1 Změna hloubky ochlazovacího bazénu

Objednatel: **Město Břeclav**
náměstí T. G. Masaryka 42/3
69002 Břeclav

IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061

Zhotovitel: **NATUR HOUSE s.r.o.**
Zahradní 392
53842 Ronov nad Doubravou

IČ: 28776585
DIČ: CZ28776585

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			17 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 570,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

20 570,00 CZK

v

Podan

dne

18.9.2018



**NATUR[®]
HOUSE**

CZ-53842 Rc
www.natur
IČ: 28776585 DIČ: CZ28776585

Za zhotovitele

Za objednatele



MĚSTO BŘECLAV

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ZL_11.1	Změnový list č. 11.1	PSV			17 000,00
Cena celkem					17 000,00

Položkový rozpočet

S:	Rozšíření bazénové haly v břecclavi o saunové centrum
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ZL 11.1	Změnový list č. 11.1				17 000,00
1	67991111R	ochlazovací bazén - zvětšení rozměru	ks	1,00000	17 000,00	17 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rozšíření bazénové haly v břeclavi o saunové centrum**

ZL č. 12 Rozšíření elektroinstalace

Objednatel: **Město Břeclav**
náměstí T. G. Masaryka 42/3
69002 Břeclav

IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061

Zhotovitel: **NATUR HOUSE s.r.o.**
Zahradní 392
53842 Ronov nad Doubravou

IČ: 28776585
DIČ: CZ28776585

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			100 940,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 940,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 940,00 CZK
Základní DPH	21 %	21 197,40 CZK

Zaokrouhlení -0,40 CZK

Cena celkem s DPH 122 137,00 CZK

v


 **NATUR[®]
HOUSE**
CZ-53842 Ronov nad Doubravou, Zahradní 392
www.natur-house.cz, mob. 725 175 174
IČO: 28 585

Za zhotovitele

dne

18.9.2018

 **MĚSTO BŘECLAV**
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ZL_12	Změnový list č. 12	PSV			100 940,00
Cena celkem					100 940,00

Položkový rozpočet

S:	Rozšíření bazénové haly v břecclavi o saunové centrum
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ZL_12	Změnový list č. 12				100 940,00
1		Rozšíření elektrorozvodů	ks	1,00000	100 940,00	100 940,00

Položkový rozpočet - rozšíření elektroinstalace

S:	Rozšíření bazénové haly v břecclavi o saunové centrum
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Dodávka	Materiál elektromontážní				44 782,00
1	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	122,00	14,00	1 708,00
2	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	174,00	20,00	3 480,00
3	101212	kabel 1kV CYKY 3x35+25	m	15,00	459,00	6 885,00
4	101306	kabel CYKY 5x2,5	m	35,00	31,00	1 085,00
5	101307	kabel CYKY 5x4	m	32,00	63,00	2 016,00
6	101309	kabel CYKY 5x10	m	16,00	251,00	4 016,00
7	165204	šňůra VOVV-F 4x1,0	m	70,00	38,00	2 660,00
8	209406	kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 PVC	m	30,00	22,00	660,00
9	321114	trubka ohebná PVC Ipflex 2325	m	56,00	19,00	1 064,00
10	435162	jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 20A	ks	2,00	812,00	1 624,00
11	435164	jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 32A	ks	1,00	876,00	876,00
12	438232	proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-10/1N/B/003	ks	2,00	1 594,00	3 188,00
13	438234	proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-16/1N/B/004	ks	5,00	1 680,00	8 400,00
14	438712	proudový chránič 4pol PF7-40/4/003	ks	4,00	1 780,00	7 120,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	Montáž	Práce elektromontážní				24 734,00
15	210010004	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2329/pr.29	bm	56,00	35,00	1 960,00
16	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5m2	ks	64,00	44,00	2 816,00
17	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6m2	ks	25,00	46,00	1 150,00
18	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	3,00	197,00	591,00
19	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	1,00	262,00	262,00
20	210120481	proudový chránič vč. zapojení 2pól/25A	ks	7,00	177,00	1 239,00
21	210120492	proudový chránič vč. zapojení 2pól/63A	ks	4,00	414,00	1 656,00
22	210802224	šňůra lehká volně ulož. Do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x1,5	bm	70,00	23,00	1 610,00
23	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	bm	174,00	50,00	8 700,00
24	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	bm	32,00	55,00	1 760,00
25	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	bm	16,00	50,00	800,00
26	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	bm	15,00	100,00	1 500,00
27	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	bm	30,00	23,00	690,00

[illegible]