



KUJCP01B2E60

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/062/18/1

číslo smlouvy zhotovitele: S19-014-0046

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II“ – část A:Silnice II/128,II/135 a II/406

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254, 775 863 296

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
č. účtu 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II“ – část A:Silnice II/128,II/135 a II/406**II. Předmět dodatku**

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k úpravám ceny. Jedná se o prokazatelné vícepráce a méněpráce, které jsou uvedené ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Změnové ustanovení:

Původní znění

celkem bez DPH	28 854 777,44 Kč
DPH 21 %	6 059 503,26 Kč
Celkem včetně DPH	34 914 280,70 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle změnového listu č.1 jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1 – dodatek č. 1

Celkem bez DPH	238 038,09 Kč
DPH 21 %.....	49 988,00 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....	288 026,09 Kč

Celkem bez DPH 21 %	29 092 815,53 Kč
DPH 21 %	6 109 491,26 Kč
Celkem včetně DPH 21%	35 202 306,79 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 3. 9. 2018 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1098/2018/RK-49 ze dne 20.9.2018

V Českých Budějovicích dne
26 -09- 2018
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 21.9.2018
za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Příloha:
Změnový list č. 1

 **SWIETELSKY** ⑤
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba: Modernizace komunikací II.třídy (P10) C II-část A: Sil. II/128,II/135 a II/406

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/062/18

Usek:

č. smlouvy zhotovitele: S19-014-0046

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDS:

INBEST spol. s.r.o. Č.Budějovice
Ing. Michael Šmucr, Ing.Martin Frdlík

Odpovědný geode Ing. Michal Novák

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Předmět změny: Prokázána jiná výměra plochy rek.vozovky

Dotčené místo:

Sil. II/128,II/406,II/135

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

viz.příloha

Cena dle SOD:

28 854 777,44 Kč bez DPH

Návrh ocenění:

Měněpráce celkem: -524 453,03 Kč bez DPH
Vícepráce celkem: 762 491,12 Kč bez DPH
Celkem: 238 038,09 Kč bez DPH

Odůvodnění:

Důvod změny:

SO 101 Modernizace sil.II/406, staničení 34,970-35,403 Km:

V rámci akce bylo provedeno zaměření prostorové polohy opravované vozovky komunikace II/406 v k.ú. Dačice, protokol 263/2018,227/2018 Ing.Michal Novák, navýšení cca 142 m2

SO 101 Modernizace II/135, staničení 46,191-49,032 Km

V rámci akce bylo provedeno zaměření prostorové polohy opravované vozovky komunikace II/135, staničení 46,191-49,032-protokol 054/2018 94/2018,95/2018 Ing.Vojtěch Klecanda G2K s.r.o., navýšení 38 m2

SO 101,102 Modernizace sil.II/128 staničení 69, 012-72, 747-72,747-73,639 Km

V rámci akce bylo provedeno zaměření prostorové polohy opravované vozovky sil.II/128, staničení 69,012-72,747,72,747-73,639,protokol č. 265/2018. navýšení o 1016 m2

Podpis navrhovatele:

Vyjádření:

Za TDS: Inbest spol.s.r.o.
Č. Budějovice, Ing. Michal Šmucr

inbest[®] Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01..... podpis:
Inbest spol. s.r.o. IČ 60851970
dáváme stavbám rád DIČ CZ60851970
24 -08- 2018

Za AD: SÚS-Aleš Kolman

datum: podpis:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod JINDŘICHŮV HRADEC
Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
IČO: 709 71 641 ①

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Za objednatele: Jihočeský kraj, České Budějovice
Mgr. Martin Frdlík
Krajových zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

datum: 24 -08- 2018 podpis:

Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Ivan Šot**SWIETELSKY**[®]

datum: podpis:

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČO: 699, DIČ: CZ480 35 699

Přílohy: Rozdílový soupis prací, geo.zaměření, odůvodnění

ZMĚNOVÝ LIST č.1 (rekapitulace)

Investor: Jihočeský kraj

	Text	Cena bez DPH	DPH 21	DPH 15	Cena s DPH
Modernizace komunikací II.třídy (P10) C II-křst A: SIL/II/128,II/135 a II/406		238 038,09 Kč	49 988,00 Kč	0,00 Kč	288 026,09 Kč
SO 101 Modernizace silnice II/406, staničení 34,970-35,403 km					
	Měňpráce	-11 400,00 Kč	-2 394,00 Kč	0,00 Kč	-13 794,00 Kč
	Vícepráce	118 404,93 Kč	24 865,04 Kč	0,00 Kč	143 269,97 Kč
		107 004,93 Kč			
SO 101 Modernizace II/135, staničení 46,191-49,032 Km					
	Měňpráce	-180 935,73 Kč	-37 996,50 Kč	0,00 Kč	-218 932,23 Kč
	Vícepráce	56 056,18 Kč	11 771,80 Kč	0,00 Kč	67 827,98 Kč
		-124 879,55 Kč			
SO 101,102 SO 101,102 II/128, staničení 69, 012-72, 747-72,747-73,639 Km					
	Měňpráce	-331 656,30 Kč	-69 647,82 Kč	0,00 Kč	-401 304,12 Kč
	Vícepráce	579 912,05 Kč	121 781,53 Kč	0,00 Kč	701 693,58 Kč
	Měňpráce	-461,00 Kč	-96,81 Kč	0,00 Kč	-557,81 Kč
	Vícepráce	8 117,96 Kč	1 704,77 Kč	0,00 Kč	9 822,73 Kč
		255 912,71 Kč			
STAVBA CELKEM	Sazba DPH	21,00	DPH celkem	49 988,00	
			Odbytová cena bez DPH:	238 038,09	
			Odbytová cena s DPH:	288 026,09	

Za zhotovitele:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Ing. Ivan Šotl



SWIETELSKÝ

stavební s.r.o.

oddělení závoň. dípenství stavby Jih

ŠR - 370 04 C, Budějovice 3, Prážská tř. 495/5

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za TDS:

INBEST spol. s r.o. Č. Budějovice

Ing. Michael Šmucr

inbest inženýrská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
spol. s r.o.
IČ: 60981970
DIČ: CZ60981970
dáváme slyšobám řád

Za AD:

SÚS

Aleš Kolman

Za objednatele:

Jihočeský kraj, Č. Budějovice

Mgr. Martin Ujheliv

Právě a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod JINDŘICHŮV HRADEC
Jarošovská 4426/2, 377 01 J. Hradec
IČO: 709 71 641