



## Dodatek číslo 2 ke

smlouvě o dílo číslo 05760/2018 (99-5760)  
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**  
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav  
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města  
IČ: 00283061  
DIČ: CZ00283061

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **VHS Břeclav s.r.o.**  
sídlo: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav  
zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, RgC 2318  
zastoupená: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem

IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149  
daňový režim: plátce DPH

(dále jen Zhotovitel)

„Břeclav – ul. Na Zahradách, ul. Stromořadí – komunikace a chodník“

a „Břeclav – ul. Na Zahradách, chodník“ – dodatek č. 2“

V souladu se smlouvou o dílo č. 05760/2018 (99-5760) uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.1. a 18.1.2., se předmětná smlouva o dílo upravuje dodatkem číslo 2 takto:

#### **Článek 6. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

Dohodou smluvních stran a z důvodu prováděných víceprací, které jsou blíže popsány a specifikovány v položkovém rozpočtu, se mění článek 6. odstavec 6.1.1. s tím, že celková cena díla dle dodatku č. 1 se z důvodů výše uvedených navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 180 722,-- bez DPH.

Nově cena za provedení díla zní:

Cena díla bez DPH	Kč 19 472 052,77
Výše DPH	Kč 4 089 131,46
Cena díla včetně DPH	Kč 23 561 184,23

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek bude zveřejněn jako povinně zveřejňovaný dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

Tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel vyhotovení jedno.

V Břeclavi dne 27.9.2018



za objednatele

V Břeclavi dne 27.9.2018

za zhotovitele

VHS  
F. J. Št.  
B. Št.  
K. Št.  
D. Št.

V s.ř.o.  
1161/1  
1161/1  
1161/1



**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 95. dne 26. 09.2018 usnesením č. 95/15/241

V Břeclavi dne 27.9.2018

.....  
Ing. Pavl Dominik  
starosta města