

**Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Smluvní strany****Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Kláša, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO: 28148894

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Jan Ungerman, tel. č. [REDACTED]

K výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investora stavby je oprávněn:

Tomáš Ungerman, Školní 178, 381 01 Český Krumlov, IČO: 01081241

Osoba vykonávající koordinátora BOZP na stavbě:

Tomáš Ungerman, tel. č. [REDACTED]

K výkonu autorského dozoru je oprávněna firma:

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČO 02451379

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: Skanska a.s.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO 262711303

DIČ CZ699004845

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. č. účtu: 2038057204/2600

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie

Ve věcech smluvních oprávněn vystupovat a jednat:

Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie, tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických oprávněn vystupovat a jednat:

Ondřej Míka DiS - stavbyvedoucí, tel.č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Ondřej Míka DiS, tel. č. [REDACTED] e-mail:ondrej.mika@skanska.cz

Zástupce stavbyvedoucího Radim Procházka

tel.č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>17 745 189,52 Kč</b>
<u>DPH 21%</u>	<u>3 726 489,80 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>21 471 679,32 Kč</b>

#### Odůvodnění:

Nová cena za dílo včetně DPH vychází z opravy výpočtu DPH u některých položek oceněného soupisu prací, který byl takto uveden již v nabídce zhotovitele. Cena díla bez DPH se nemění. Soupis stavebních objektů včetně opravených cen s DPH je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

V Českých Budějovicích dne 18. 7. 2018

V Praze dne 29. 8. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy  
Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie

Příloha: soupis objektů s DPH oceněného soupisu prací

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Křížkova 682/34a  
186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 26271303  
DiČ: CZ699004845

00218

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: 15-039-2 - Křižovatka sil. II/634, III/1468 a MK v ulici Lipová, Rudolfov

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 17 745 189,52  
OC+DPH: 21 471 679,32

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
002.N	Požadavky objednatel - neuznatelné výdaje	306 600,00	64 386,00	370 986,00
002.U	Požadavky objednatel - uznatelné výdaje	217 000,00	45 570,00	262 570,00
101.N	Silnice II/634 - neuznatelné výdaje	68 121,25	14 305,46	82 426,71
101.U	Silnice II/634 - uznatelné výdaje	8 293 943,47	1 741 728,13	10 035 671,60
102	Silnice III/1468 - uznatelné výdaje	2 315 629,06	486 282,10	2 801 911,16
103	MK Lipová - neuznatelné výdaje	976 760,01	205 119,60	1 181 879,61
104	Chodníky Vráto - neuznatelné výdaje	1 427 644,31	299 805,31	1 727 449,62
105	Chodníky Rudolfov - neuznatelné výdaje	592 267,84	124 376,25	716 644,09
110	Dopravní značení JČK - neuznatelné výdaje	183 380,71	38 509,95	221 890,66
111	Dopravní značení Rudolfov - neuznatelné výdaje	14 320,62	3 007,33	17 327,95
120	Dopravní opatření při stavbě - uznatelné výdaje	1 092 286,00	229 380,06	1 321 666,06
301	Odvodnění komunikace - uznatelné výdaje	1 064 179,25	223 477,64	1 287 656,89
410	Veřejné osvětlení - neuznatelné výdaje	1 193 057,00	250 541,97	1 443 598,97

SKANSKA Skanska a.s.  
Křižkova 682/34a  
186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 26271303  
DIČ: CZ699004845  
00218