



01077/2018

**DODATEK č. 1****Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře)**

číslo smlouvy objednatele: 674/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

**Smluvní strany****Objednatel**Sídlo  
Zastoupený  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických**město Kolín**Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Mgr. Bc. Vítém Rakušanem, starostou městaIČ  
DIČ  
Telefon  
Fax  
ID datové schránky  
Bankovní spojení  
Číslo účtu00235440  
CZ00235440  
9kkbs46  
Česká spořitelna a.s., Kolín  
3661832/0800

MKOLP0023B6C

a

**Zhotovitel**Spisová značka  
Sídlo  
Zastoupený  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických**AVE Kolín s. r. o.**C 53627 vedená u Městského soudu v Praze  
Třídvorská 1501, Kolín V, 280 02IČ  
DIČ  
Telefon  
ID datové schránky  
Bankovní spojení  
Číslo účtu251 48 117  
CZ25148117

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 674/2018 ze dne 06.06.2018 (dále jen „dodatek č. 1“).

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2018 smlouvu o dílo č. 674/2018, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek zhotovitele v článku V. odst. č. 1 Doba plnění – zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře) **nejpozději do 31.08.2018**

Smluvní strany jsou si vědomy, že nebylo možné práce včas dokončit a dílo předat v dohodnutém termínu a to z důvodů:

- při rekonstrukci ul. Zlatá vyvstala nutnost rozšíření rozsahu stavebních prací a to ve slepé části ulice Zlatá.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek V. odst. č. 1 Doba plnění – zhotovit a předat dílo:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nejpozději do **12.10.2018**

## II.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 674/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 674/2018 o dílo ze dne 06.06.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 03.09.2018, usnesení č. 5489/149/RM/2018.

V Kolíně dne

04. 09. 2018


za objednatele:

za objednatele  
Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města

Mgr. Michael Kašpar  
místostarosta města Kolína

V Kolíně dne

za zhotovitele:



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*