

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy: 2018/D/0085

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **ELQA, s.r.o.**, Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 14116

Zastoupený /statut. orgán nebo pověřen/: [REDACTED] [REDACTED] – jednatelem společnosti

Odpovědný zástupce zhotovitele: [REDACTED] [REDACTED] – vedoucí provozu

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] [REDACTED] – vedoucí staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2058788389/0800
IČO : 49977121
DIČ: CZ49977121

Objednatel: **Město Kuřim**
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským – starostou města

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města

Oprávněn jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz, tel.:541 422 357, 777 363 614.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 22824641/0100
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 2 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/D/0085 ze dne 31.8. 2018 (dále „Smlouva“).

Článek II Čas plnění se ruší a nově zní takto:

Termín zahájení stavby: **08/2018**
Termín dokončení stavby do: **15. 11. 2018**

1) Stavba – Trafostanice sportovní areál – obnova bude provedena současně s realizací stavby pro investora E.ON Distribuce, a.s. – „Kuřim,přel.VNk,TS,NNk,SportHotel,pč.2985“.

Článek IV Cena se doplňuje o odstavec 4:

• Cena víceprací bez DPH	0,00 Kč
• Cena méněprací bez DPH	
materiál	34 675,98 Kč
příspěvek za sklad	75 007,78 Kč
<hr/>	
• cena Dodatku č. 1 celkem bez DPH	- 109 683,76 Kč
• DPH 21 %	23 033,59 Kč
• Cena Dodatku č. 1 celkem	132 717,35 Kč

Na základě doplněného odstavce 4, čl. IV. Smlouvy o dílo č. 2018/D/00085 ve znění tohoto Dodatku č. 1 se ponižuje celková cena za dílo uvedená v čl. IV Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	984 840,57 Kč
<u>Cena Dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>- 109 683,76 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	875 156,81 Kč
DPH 21 %	183 782,93 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 058 939,74 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0085 v jejím znění se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 3) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží příkazce a jeden obdrží příkazník.
- 4) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 31 konané dne 26.09.2018 usnesením č. 490/2017.
- 6) Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 7) Účinnost Dodatku č.1 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č.1 - rozpočet díla

V Kuřimi, dne 27.9.2018

V Kuřimi, dne 27.9.2018

.....
za zhotovitele
[] []
jedenatel společnosti

.....
za objednatele
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města