

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## MŠK – adaptace bytu a přístavba třídy

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** ACG - Real s r.o.  
se sídlem: Radimova 622/38, 169 00 Praha  
registrován u: Městského soudu v Praze; spis C/95793  
statutární zástupce: Lubomír Smažík  
IČO, DIČ: 27094359, CZ27094359  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

*Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění.*

*Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.*

**1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

- |                                                                                                       |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| a) předání staveniště a zahájení prací pro I. etapu (pouze přístavba + byt)                           | - | 01.03.2018 |
| b) předání staveniště a zahájení prací pro II. etapu (vstupní rampa + stávající provoz MŠ v pavilonu) | - | 01.07.2018 |
| c) dokončení a předání díla (stavby)                                                                  | - | 25.09.2018 |
| d) úprava a úplné vyklizení staveniště                                                                | - | 27.09.2018 |

*Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 07.03.2018*

V Horažďovicích, dne 19.09.2018

Ve ....., dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Michael Forman**  
starosta města Horažďovice

.....  
**Lubomír Smažík**  
jednatel společnosti