

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: PM30389/2016-504

číslo smlouvy zhotovitele: 160520

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

Zhotovitel:

WALER, spol. s r.o.

Sídlo: Selská 61, 614 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 24092

Zastoupen: Lubošem Půčkem, jednatelem

Vlastimilem Boháčem, jednatelem

IČ: 25309536

DIČ: CZ25309536

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 25.5.2016 (dále jen „smlouva“) v následujícím rozsahu:

Článek První

Předmět změny

I. Dosavadní znění odstavce „**III. Doba a místo plnění**“ smlouvy se mění následovně:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 15.12. 2016**

II. Dosavadní znění odstavce „**IV. Cena díla**“ smlouvy se doplňuje následovně:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle smlouvy, a to ve výši:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Cena dle smlouvy o dílo ze dne 25.5.2016 činí | 2 458 565,84 Kč bez DPH |
| - Cena díla dle Dodatku č. 1 činí | 140 805,58 Kč bez DPH |
| - Cena celkem vč. Dodatku č. 1 činí | 2 599 371,42 Kč bez DPH |

Článek Druhý

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 25.5. 2016.

V Brně dne

V Brně dne

.....
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel
za objednatele

.....
Luboš Půček
jednatel společnosti
za zhotovitele