

ke sml. 1906/14
p. 815



99095

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 pro akci: "III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu" - změna termínu				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.12.2013	Č.usnesení:	0228/07/2013/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	OPTIMA, spol. s r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	18.11.2016	
Projednáno s:	Ing. Matulová/ ODSH	18.11.2016	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	18.11.2016	
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	18.11.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	18.11.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	18.11.2016
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 15030709), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 18.11.2016 09:12:49):

Dodatek č. 2 pro akci: "III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu" - změna termínu

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0170KXV

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

**DODATEK č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

ke sml. 1906/14
o. 815

„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 75403

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: OPTIMA, spol. s r.o.
Adresa: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Bohuslav Shejbal a Ing. Zbyněk Neudert
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu: 43-6659920267/0100
IČ: 15030709
DIČ: CZ15030709
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení dílčích termínů díla z důvodu prodloužení majetkoprávní přípravy záměru.

Článek 3 – termín plnění

Článek 3 – termín plnění 3.1 v původním znění ve smyslu DODATKU č.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení po podpisu smlouvy	předpoklad duben 2014
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	do 15. 10. 2014
Pravomocné územní rozhodnutí	do 15. 1. 2015
Dokumentace pro stavební povolení:	do 15. 3. 2015
Pravomocné stavební povolení	do 3 měsíců od předání dokladů majetkoprávní přípravy objednatelem
Dokumentace pro provedení stavby	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení po podpisu smlouvy	předpoklad duben 2014
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	do 15. 10. 2014
Pravomocné územní rozhodnutí	do 15. 1. 2015
Dokumentace pro stavební povolení:	do 15. 3. 2015
Podání žádosti o stavební povolení	do 15. 12. 2016
Dokumentace pro provedení stavby	do 15. 12. 2016

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 75403 a dodatkem č. 1 (č. 77808) tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 75403 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

22. 11. 2016

Objednatel:

.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Ve Vysokém Mýtě dne

22. 11. 2016

Zhotovitel:

.....
Ing. Bohuslav Šejbal
jednatel spol.

OPTIMA s.r.o.

PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709