

ke sml. 355/16
č. 1025



99092

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 pro akci: "II/357 Strachujov - Jimramov" - změna termínu		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje		
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	PIS PECHAL, s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	18.11.2016	<i>[Signature]</i>
Projednáno s:	Ing. Handa/ ODSH	18.11.2016	<i>[Signature]</i>
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	18.11.2016	<i>[Signature]</i>
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	18.11.2016	<i>[Signature]</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	18.11.2016	<i>[Signature]</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	18.11.2016
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková/ OE	18.11.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 02365952), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 18.11.2016 08:37:38);

Dodatek č.1 pro akci: "II/357 Strachujov - Jimramov" - změna termínu

Rozpočtová skladba:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0170L2Z

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/357 Strachujov - Jimramov“

kw sml. 355/16
0 1025

Číslo smlouvy objednatele: 88907
Číslo smlouvy zhotovitele: S-P2/003/26

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 563/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PIS PECHAL, s.r.o.
Adresa: Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Antonín Pechal, CSc.
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Krakovič
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 213142301/0600
IČO: 02365952
DIČ: CZ02365952
zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 81002 z OR vedeného Krajským soudem v Brně
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu díla z důvodu prodloužení termínu majetkoprávní přípravy

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2016)
Dokumentace pro stavební povolení:	do 31. 08. 2016
Podání žádosti o stavební povolení:	do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP
Předání PDPS:	do 30. 11. 2016
Výkon AD:	předpoklad zahájení do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2016)
Dokumentace pro stavební povolení:	do 31. 08. 2016
Podání žádosti o stavební povolení:	do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP
Předání PDPS:	do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem (termín shodný s podáním žádosti o stavební povolení
Výkon AD:	předpoklad zahájení do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 88907, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

3.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3.4. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 88907 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.7. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 22. 11. 2016

22. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Ing. Antonín Pěchal, CSc.
jednatel společnosti

PIS PEČHAL, s.r.o.
Lidická 42, 602 00 Brno
Czech Republic
IČ: 02365052
DIČ: CZ02360962