



SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1

Číslo smlouvy: 5 203 03

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel

(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **Mopos Communications, a.s.**
sídlo: 530 02 Pardubice, Rokycanova 2798
zastoupený : Ing. Pavel Morávek, statutární ředitel
IČO : 26222396
DIČ : CZ26222396



dále jen zhotovitel

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „**Město Přebouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele, předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou dodatečně požadované práce, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace. Jejich rozsah je uveden ve změnovém listu č.1 a položkovém rozpočtu, jež jsou přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo. Jedná se o



provedení nové kabelizace mezi třemi novými sloupy VO v ul. ČSA, dodávku a montáž redukcí na stávající výložníky a rekonstrukci stávajících degradovaných stožárových výbrojů.

3. Tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena díla bez DPH	2.369.190,17 Kč
DPH 21 %	497.529,94 Kč
Celková cena včetně DPH	2.866.720,11 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za dodatek č.1 bez DPH	108.406,00 Kč
DPH 21%	22.765,26 Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH	131.171,26 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	2.477.596,17 Kč
DPH 21%	520.295,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.997.891,37 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní



zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 118/7 ze dne 17.9.2018.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne

V dne.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

.....
Ing. Pavel Morávek
statutární ředitel

Přílohy:
Změnový list č.1
Položkový rozpočet