

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Uhlířské Janovice ON - Oprava

STRABAG Rail a.s.

STAVEBNÍ OBJEKTY

TÝDNY

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Příprava staveniště																
Oprava fasády a výměna otvorových výplní																
Oprava střechy VB a přístavku																
Ostatní venkovní opravy																
Oprava čekárny pro cestující																
Revitalizace veřejných WC																
Vedlejší a ostatní náklady																
Uklid staveniště																