

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-49/2016

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: [redacted] s.
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: Zdeněk Hofman, odborný pracovník

(dále jen „objednatel“)

a

Název: TECHNICO Opava s.r.o.
se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČ: 25849204
[redacted]
zastoupený: Ing. Martin Uličný, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV bod 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 5. 2016 vedené pod č. SMLDEU -24-49/2016 shodly na uzavření tohoto dodatku. Na straně objednatele se vyskytly nové požadavky na úpravu projektové dokumentace spočívající v zásazích do nosných konstrukcí navrhovaného objektu a změnu výšky objektu. Tyto navrhovaná řešení budou znamenat úsporu nákladů na samotnou realizaci díla. V důsledku navrhovaných změn musí zhotovitel upravit předmětnou část dokumentace včetně výkazů výměr a současně je nutno zajistit změnu stavby před dokončením v podrobnosti prováděcí projektové dokumentace.
- 2) Rozsah prací:
 - Projekt v rozsahu pro potřebu změny stavby před dokončením v podrobnosti realizační dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr nejpozději realizovat nejpozději do 27.9.2018
- 3) Smluvní odměna:

Činnost	Cena bez DPH v Kč	Z toho DPH v Kč	Celkem s DPH
Cena dle stávající smlouvy	1.217.000,-	255.570,-	1.472.570,-
Úprava projektové dokumentace	97.500,-	20.475,-	117.975,-
Cena celkem dle smlouvy a tohoto dodatku	1.314.500,-	276.045,-	1.590.545,-

4) Ostatní části zůstávají beze změny.

5) Obě smluvní strany s tímto dodatkem souhlasí, jeho obsah je jim zřetelný a podepisují ho na základě své svobodné vůle bez nátlaku třetích osob či v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 17.9.2018

V Opavě dne 17.9.2018

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
VRCHLABÍ
IČ: CZ00088455

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]

[redacted]

Ing. Martin Uličný

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 51, 746 01 Opava
IČ: 258 49 204 (1)