

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

1.

Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně – Loukách, Záhumení V 321, PSČ 763 02

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15600

IČ: 607 11 086

DIČ: CZ60711086

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jakub Černocho, ředitel společnosti, tel.: 778 759 768,

e-mail: jcernoch@tszlin.cz

b) technických: Karel Hlušík, tel.: 604 220 282,

e-mail: khlustik@tszlin.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ: 269 13 453

DIČ: CZ26913453

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Vladimír Kutý, jednatel

b) technických: David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370,

e-mail: polasek@suszlin.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:

III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (161 766,00 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace – Kudlov“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:

CENA bez DPH	166 212,00 Kč
--------------	---------------

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: E 64/2018

Dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Technické služby Zlín, s.r.o., v zákonné lhůtě odešlou smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., bezodkladně informuje druhou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě skutečně provedených výměr.

Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace – Kudlov

Ve Zlíně dne 25. 09. 2018

Ve Zlíně dne


Za objednatele:

Ing. Jakub Černoš



Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Kutý



Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 086





**Správa a údržba silnic
Zlínska, s.r.o.**
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
www.suszlin.cz, tel. 728 176 584

Technické služby Zlín, s.r.o.
Záhumení V 321
763 02 Zlín - Louky


Skutečně provedené výměry

Oprava místní komunikace - Kudlov

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Beton asphalt. ACO 11 tl. 50 - 70 mm	m2	486,00	342,00	166 212,00 Kč
Celkem bez DPH				166 212,00 Kč

Původní cena dle SOD = 161 766,00 Kč bez DPH

Objednatel



Ing. Jakub Černoc
ředitel společnosti

Zhotovitel

Ing. Vladimír Kutý
jednatel společnosti