



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: Hlavní 474, 664 61 Rajhradice
Tel:
Fax:
Zastoupen: ředitel OZ MORAVA, dle plné moci
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 430
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve smlouvě
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda II. etapa**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací:

Méněpráce:

Nebyla provedena úprava podélné spáry živičnou zálivkou v délce 1 329 m z důvodu pokládky ACO v celé šířce vozovky. Méněpráce jsou realizovány ve výši 195 363,00 Kč bez DPH.

Vícepráce:

Pro dodržení šířkového uspořádání komunikace dle PD je nutno provést zemní sanace pro zřízení nebezpečné krajnice v nutném rozsahu.

Vícepráce jsou realizovány ve výši 170 796,00 Kč bez DPH.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 24 567,00 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	8 740 779,55
DPH	1 835 563,71
Cena vč. DPH	10 576 343,26

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	8 716 212,55
DPH	1 830 404,64
Cena vč. DPH	10 546 617,19

III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich

svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 047/OI-U/18-Ře ze dne 29. 5. 2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přečkal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 6. 9. 2018

V Rajhradcích dne 6. 9. 2018

SPRÁVA SIL
MORAVSKOSLE
KRAJE
příspěvková orga
Úprkova 795/1, 702

ředitel organizace

Ředitel OZ MORAVA
