

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v katastrálním území Rájec, části k.ú. Koldín a jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lhoty u Potštejna“

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 429709/2018 ze dne 19.9.2018 o prodloužení termínu plnění zakázky, a to konkrétně termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.2.2. a souvisejícího dílčího celku 3.1.3. o 3 měsíce do 31.12.2018. Důvodem žádosti je snaha o maximální možné projednání a odsouhlasení návrhu, kterým se eliminuje možnost podání námitek k vystavenému návrhu. Součástí návrhu je i návrh na změnu obecní hranice, která nebyla předpokládána uskutečnit před vstupními nároky, ale až návrhem KoPÚ a obnovou katastrálního operátu na podkladu pozemkových úprav. K zápisu do katastru nemovitostí bude nutné doložit dohody obcí a schválení zastupitelstvy obcí. S ohledem na volby do obecních zastupitelstev je v současnosti těžké zajistit ochotu projednání a dohodnout jeho termín.

Objednatel přijal zdůvodnění navrženého posunu termínu, a to zejména z důvodu potřeby projednání návrhu s co nejvyšším množstvím vlastníků a to i vzhledem ke stále probíhajícímu vstupování dědiců do jednání po zemřelých vlastnících a v zájmu dosažení co nejvyššího podílu souhlasů vlastníků a předejití možným námitkám k návrhu KoPÚ. Obvod pozemkových úprav totiž zasahuje z důvodu nedokončeného přidělového řízení i do citlivé oblasti zastavěného území obce. Zároveň se dává do souladu termín Přílohy ke smlouvě o dílo „Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.)“ s předcházející dílčí částí.

V souvislosti s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) se tímto dodatkem také doplňuje do textu smlouvy Článek X, bod 10.9. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu.

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou tel.: xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn. tel.: xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx xxxxxx, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn. Tel.: xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID DS: z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.
sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	xxxxxxxxxxx, vedoucím Společníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, vedoucí Společník
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769 dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1 Tímto dodatkem se mění termíny ukončení uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Č.	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení
3.1.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	31.12.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31.12.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)		do 1 měsíce od výzvy zadavatele

1.2. Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 10.9.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 25.9.2018

V Hradci Králové dne 21.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxxxxxx
vedoucí Společník
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o.
a AGERIS s.r.o.