

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Stupeň dokumentace: DPS														
Cenová úroveň (v Kč): 2016/I	SO 01.SO 03-1.etapa	SO 01.SO 03- 2.etapa	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VENKOVNÍ ÚPRAVY- investice-běžný rozpočet MU-1.ETAPA	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VENKOVNÍ ÚPRAVY- investice-běžný rozpočet MU-2.ETAPA	SO 01 -1 ETAPA-DOTACE OPER. PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	SO 01-1.ETAPA_dodatek č.1- měření spotřeby tepla	náklady stavby celkem							
Název stavby: REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU Místo: RAKOVNÍK Objednatel: arál MPB Rakovník Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník														
Zpracoval: Ing. Radim Hejny Dne: 01/2016														
II.) Provozní soubory Technologie bazénů PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE VČ. ATRAKCÍ A TOBOGÁNŮ PS 02 KOGENERAČNÍ JEDNOTKA PS 03 VÝTAH A SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ PS 04 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU PS 05 TEPELNÁ ČERPADLA II.) Provozní soubory celkem														
III.) Stavební a inženýrské objekty Stavební objekty SO 00 Vedlejší a ostatní náklady SO 01 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN DSO 01.1 BAZÉNOVÁ HALA A VĚŽ TOBOGÁNŮ Interiér Demontáže vnitřních instalací a technologií Bourání a demolice Architektonické a stavebně technické řešení Zdravotně- technické instalace Vnitřní rozvod plynu Vzduchotechnika Zdroj tepla Ústřední vytápění Měření a regulace Elektroinstalace Hromosvod a uzemnění Slaboproudé rozvody Samočinné odvětrávací zařízení DSO 01.2 VENKOVNÍ BAZÉN VČ. ŠATEN A WC Interiér Bourání a demolice Architektonické a stavebně technické řešení Zdravotně- technické instalace Elektroinstalace DSO 01.3 DĚTSKÝ BAZÉN Bourání a demolice Architektonické a stavebně technické řešení SO 03 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, DEMOLICE SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY SO 05 SADOVÉ A T.Ú., DĚTSKÉ HRŠTĚ, DROBNÁ ARCHITEKTURA III.) Stavební a inženýrské objekty celkem II.+III. stavební a inženýrské objekty + provozní soubory celkem hlava VIII Rozpočtová rezerva 5 % Dodatek č.1 - čerpání rozpočtové rezervy Dodatek č.2 - čerpání rozpočtové rezervy Dodatek č.3 - čerpání rozpočtové rezervy Nová výše rozpočtové rezervy po dodatku č.3 II.+III.+VIII. SO+PS+ rezerva celkem														
Daň z přidané hodnoty														
DPH 21% z nákladů														
Daň z přidané hodnoty celkem														
NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH														8 494 665,53
NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH														6 242 694,71
														958 291,16
														1 018 191,14
														275 488,52
														178 387 976,03
														37 461 474,90
														37 461 474,90
														178 387 976,03
														215 849 450,93
Poznámka:														