

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

název stavby:

„Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy -
Krajského úřadu Zlínského kraje“

místo stavby:

třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

Stavebník:

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

Zhotovitel:

ROMAX CZ, s.r.o.

č.p. 544, 687 11 Topolná

PLATEBNÍ KALENDÁŘ:

Faktura č.1 - fakturace k 15.11.2018, výše fakturace: 252 500,00,-

Faktura č.2 - fakturace k 15.12.2018, výše fakturace: 833 546,00,-

Faktura č.3 - fakturace k 15.1.2019, výše fakturace: 550 081,00,-

Faktura č.4 - fakturace k 15.2.2019, výše fakturace: 855 644,96,-

Faktura č.5 - fakturace k 28.2.2019, výše fakturace: 455 644,96,-

Celkem: 2 947 416,92,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

V Topolné dne 8.8.2018

ROMAN MAREK - jednatel
ROMAX CZ, s.r.o.