




**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**




číslo dodatku v IS AVIS^{me} 18/2203/0004/01

Smluvní strany:

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: , vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Českých Budějovicích
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 




Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 - referent - Sekce Územní pracoviště v Českém
Krumlově - oddělení Ředitel sekce ÚP
tel.: 
e-mail: 
Kontaktní adresa: Územní pracoviště v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, 381 01 Český
Krumlov

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: ELINT – CK s.r.o.
Sídlo: U Cihelny 296, 381 01 Český Krumlov - Plešivec
IČO: 26018799
DIČ: CZ26018799
Zastoupena: , jednatelem
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 9335.
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:


Kontaktní adresa: U Cihelny 296, 381 01 Český Krumlov - Plešivec

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení opravy stávajícího osvětlení na chodbách, schodišti, sociálním zařízení a kuchyňkách v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov.
2. Smluvní strany se v návaznosti na zdůvodnění zhotovitele k vícenákladům a v souladu s ustanovením článku III. odst. 5 a XIII. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. Předmět dodatku

- 1. V článku II. se ruší ustanovení odst. 1 smlouvy a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:**
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do 12. 10. 2018.
- 2. V článku III. se ruší ustanovení odst. 1 smlouvy a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:**
 1. Cena za dílo činí 158 379,- Kč bez DPH (slovy: jednostopadesátosm tisíc třístasedmdesátdevět korun českých).
- 3. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet se doplňuje o „Zdůvodní vícenákladů na akci „Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově – oprava osvětlení“, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.**

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku a příloh na internetových stránkách objednatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to v plném rozsahu se znečitelněním osobních údajů. Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že dodatek a ani jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek je sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Zdůvodnění vícenákladů na akci „Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově – oprava osvětlení.

V Českých Budějovicích dne 26. 9. 2018
Za objednatele: Česká republika –
Generální finanční ředitelství

V Českém Krumlově dne 27. 9. 2018
za zhotovitele: ELINT – CK s.r.o.



vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Českých Budějovicích

