

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **140/2018** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 04. 05. 2018 na akci „**Kraslice –ul. Pod Vrchem statické zabezpečení rekonstrukce komunikace a VO**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Kraslice
se sídlem: nám. 28. října č. p. 1438, Kraslice 358 01
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
zastoupený: Roman Kotlínek, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: ALGON, a.s.
se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
zastoupená: XXXXX, předsedou představenstva
Odpovědný pracovník
ve věcech technických: XXXXX, tel.: XXXXX
Hlavní stavbyvedoucí
(autorizovaná osoba): XXXXX, tel.: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
IČ: 284 20 403
DIČ: CZ28420403
Plátce DPH: ANO
Bank. spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna doby plnění předmětu díla. Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 2314/9/2018-RM/96 ze dne 06. 08. 2018 se doba plnění díla mění následovně.

II. II. Doba plnění

Doba plnění předmětu díla se mění následovně:

Původní předpokládaný termín dokončení stavby: 30. 09. 2018

Nový předpokládaný termín dokončení stavby: 31. 10. 2018

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 04. 05. 2018 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

Příloha č. 1 – Nový harmonogram prací

V Kraslicích dne 25. 9. 2018

Za objednatele:

V Praze dne 24. 9. 2018

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek, starosta

.....
ALGON, a.s.
XXXXX, předseda představenstva