

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0601/18**

**„SILNICE III/48612: ROŽNOV P. R., OPRAVA VOZOVKY“**  
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ALPINE Bau CZ a.s.</b>
Adresa:	Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
IČ:	02604795
DIČ:	CZ02604795
Jednající:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0601/18 ze dne 12. 7. 2018 z těchto důvodů:**

Nutnost provádění prací za úplné uzavírky a osazení stanoveného provizorního dopravního značení. Dále navýšení rozsahu prací o očištění stávajících dlažebních kostek, odvoz a uložení kameniva z původní podkladní vrstvy na skládku, navýšení rozsahu opravy živичného povrchu a zřízení 1 ks. uliční vpusti včetně připojení do stávající dešťové kanalizace.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek IV., Čas a místo plnění díla**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Termín splnění díla:	<b>do 4. 11. 2018</b>
Místo plnění:	silnice III/48612
Místo předání dokladů pro předání díla:	sídlo objednatele

### **2. Článek V., Cena za dílo, odst. 1**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

<b>Celková cena zakázky bez DPH</b>	<b>1.391.027,95 Kč</b>
DPH 21 %	292.115,87 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1.683.143,82 Kč</b>

**(slovy jedenmilionšestsetosmdesáttřítisícjednostočtyřicetřetí koruna česká, 82/100)**

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 12.9.2018

.....